



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2024 № 2191

г. Псков

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и содержание улично-дорожной сети»

В целях формирования благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования «Город Псков», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации города Пскова от 28 мая 2024 г. № 136-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков», Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Пскова от 09 августа 2023 г. № 1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова», руководствуясь статьями 28, 32 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и содержание улично-дорожной сети» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Объемы финансирования муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети» определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Администрации города Пскова от 30 ноября 2021 г. № 1767 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

и содержание улично-дорожной сети города Пскова»;

2) постановление Администрации города Пскова от 09 марта 2022 г. № 371 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 30 ноября 2021 г. № 1767 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»;

3) постановление Администрации города Пскова от 01 сентября 2022 г. № 1546 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 30 ноября 2021 г. № 1767 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»;

4) постановление Администрации города Пскова от 16 февраля 2023 г. № 249 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 30 ноября 2021 г. № 1767 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»;

5) постановление Администрации города Пскова от 20 июля 2023 г. № 1232 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 30 ноября 2021 г. № 1767 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»;

6) постановление Администрации города Пскова от 15 ноября 2023 г. № 2641 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 30 ноября 2021 г. № 1767 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»;


7) постановление Администрации города Пскова от 26 февраля 2024 г. № 371 «О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 30 ноября 2021 г. № 1767 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Саенко А.К.

Глава города Пскова



Б.А. Елкин

Приложение
к постановлению
Администрации города Пскова
от 26.11.2024 г. № 2191

Муниципальная программа
«Развитие и содержание улично-дорожной сети»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие и содержание улично-дорожной сети»

1. Основные положения.

Куратор муниципальной программы	Саенко А.К. заместитель Главы Администрации города Пскова
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Дмитриева Д.М. и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова
Соисполнители программы	отсутствуют
Период реализации муниципальной программы	2025-2030 гг.
Цели муниципальной программы	1. Повышение к 2030 году транспортной доступности города Пскова. 2. Доведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году не менее 85 %.

Направления (подпрограммы) муниципальной программы	-							
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	Источники	Всего	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Всего, в том числе:	4687528,2	1327769,0	1364607,8	28365,8	655595,2	655595,2	655595,2
	федеральный бюджет							
	областной бюджет	4547012,9	1300079,0	1336242,0		636897,3	636897,3	636897,3
	бюджет города	140515,3	27690,0	28365,8	28365,8	18697,9	18697,9	18697,9
	внебюджетные источники							
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Псковской области	<p>Национальная цель развития Российской Федерации - «Комфортная и безопасная среда для жизни».</p> <p>Показатели указанной национальной цели -улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году;</p> <p>-увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов;</p> <p>- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года;</p> <p>Национальный проект «Безопасные качественные дороги»</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596</p> <p>Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»,</p> <p>Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы», утверждена постановлением Правительства Псковской области от 22 декабря 2023 года № 505.</p> <p>Государственная программа Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области», утверждена постановлением Правительства Псковской области от 29 декабря 2023 г. № 542.</p>							

2. Показатели муниципальной программы.

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя	Документ	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цели муниципальной программы														
1. Повышение к 2030 году транспортной доступности города Пскова.														
2. Доведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году не менее 85%														
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	«НП»	Процент (744)	59	2023	68	71,5	76	79,5	82	85	Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее- УГХАГП)	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Национальный проект «Безопасные качественные дороги» Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы», постановление Администрации города Пскова от 1 марта 2021 г. № 219 «Об утверждении Плана мероприятий	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя	Документ	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года (показатель 3.3.2.3)	процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов.
2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч человек населения	«ГП»	Человек (792)	3	2023	3	3	3	2	2	2	УГХ АГП	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Государственная программа Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области». постановление Администрации города Пскова от 1 марта 2021 г. № 219 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года;

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя	Документ	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Стратегии развития города Пскова до 2030 года (задача 3.3.2.)	

3. Структура муниципальной программы.

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи	Связь с показателями
1	2	3	4
1.1	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Псковская область)»		
	Шатурный Игорь Николаевич, заместитель Губернатора Псковской области - Куратор регионального проекта; Стармолотов Станислав Янович, временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области - руководитель регионального проекта		03.12.2018 - 31.12.2026
1.1.1	Задача 1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.	К 2030 году введено в эксплуатацию 14,6 километров автомобильных дорог Псковской городской агломерации, расположенных на территории города Пскова, в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих приведению в нормативное состояние в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», увеличение доли автомобильных дорог Псковской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности до 85 % Проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах Псковской городской агломерации.	1. Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии. 2. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах дорожной сети городской агломерации. (накопленным итогом).
1.2	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры»		
	Ответственный за реализацию Дмитриева Д.М. и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова		-

1.2.1	Задача 1 Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	Выполнены работы в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них улично- дорожной сети города. Обеспечена сохранность дорог общего пользования местного значения улично- дорожной сети города и дорожных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. Выполнены работы по расчисткеждеприемников от грязи, прочистка коллекторов, ремонт разрушенных колодцев на автомобильных дорогах улично-дорожной сети города	1. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 2.Количество приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. (накопленным итогом).
1.3	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них» Ответственный за реализацию Дмитриева Д.М. и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова		-
1.3.1	Задача 1 Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них.	К 2030 году введено в эксплуатацию 10,1 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта в соответствии с перечнем объектов ремонта по годам, составленного по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам, требующим необходимого ремонта. Разработка проектно-сметной документации.	1. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог. 2. Количество капитально отремонтированных искусственных дорожных сооружений в текущем году.
1.4	Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них» Ответственный за реализацию Дмитриева Д.М. и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова		-
1.4.1	Задача 1 Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них.	К 2030 году введено в эксплуатацию 2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них после реконструкции и строительства, в соответствии с условиями разработанных и согласованных проектов.	1. Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, в результате строительства и реконструкции.
1.5.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» Ответственный за реализацию Дмитриева Д.М. и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова		-
1.5.1	Задача 1 Содержание, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	Выполнены работы в соответствии с техническим заданием заключенных контрактов на содержание и	1. Прирост площади поверхности автомобильных дорог дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в

	многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.	ремонт автомобильных дорог дворовых территорий и проездов к ним. Приобретена дорожная техника, необходимая для содержания и ремонта автомобильных дорог дворовых территорий и проездов к ним.	нормативное состояние. 2. Количество единиц приобретенной техники.
1.6.	Комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов» Ответственный за реализацию Дмитриева Д.М. и.о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова		-
1.6.1	Задача 1 Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности дорожного движения	Выявленные места концентрации дорожно-транспортных происшествий ликвидированы не позднее года, следующего за годом их выявления. К 2030 году, установлено, реконструировано или модернизировано 22 светофорных объекта.	1. Количество участков автомобильных дорог, на которых в текущем году производились работы по установке или переоборудованию технических средств организации дорожного движения.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	1327769,0	1364607,8	28365,8	655595,2	655595,2	655595,2	4687528,2
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	1300079,0	1336242,0	0,0	636897,3	636897,3	636897,3	4547012,9
Местный бюджет	27690,0	28365,8	28365,8	18697,9	18697,9	18697,9	140515,3
1. «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Псковская область)» (всего), в том числе:	396000,0	396000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792000,0
Федеральный бюджет							
Областной бюджет	396000,0	396000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792000,0
Местный бюджет							
Внебюджетные источники							
1.1. Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное	396000,0	396000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792000,0

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:							
Федеральный бюджет							0,0
Областной бюджет	396000,0	396000,0					792000,0
Местный бюджет							0,0
Внебюджетные источники							0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры» (всего), в том числе:	490511,9	718792,8	16947,5	489415,3	489415,3	489415,3	2694498,1
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	474166,2	700845,3	0,0	481289,4	481289,4	481289,4	2618879,7
Местный бюджет	16345,7	17947,5	16947,5	8125,9	8125,9	8125,9	75618,4
Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» (всего), в том числе:	490511,9	718792,8	16947,5	489415,3	489415,3	489415,3	2694498,1
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	474166,2	700845,3	0,0	481289,4	481289,4	481289,4	2618879,7
Местный бюджет	16345,7	17947,5	16947,5	8125,9	8125,9	8125,9	75618,4
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:	295352,8	95830,0	958,3	62289,5	62289,5	62289,5	579009,6

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	292398,5	94871,7	0,0	61666,6	61666,6	61666,6	572270,0
Местный бюджет	2954,3	958,3	958,3	622,9	622,9	622,9	6739,6
Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:	295352,8	95830,0	958,3	62289,5	62289,5	62289,5	579009,6
Федеральный бюджет							0,0
Областной бюджет	292398,5	94871,7	0,0	61666,6	61666,6	61666,6	572270,0
Местный бюджет	2954,3	958,3	958,3	622,9	622,9	622,9	6739,6
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»	86419,3	93500,0	935,0	60775,1	60775,1	60775,1	363179,6
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	85554,3	92565,0	0,0	60167,3	60167,3	60167,3	358621,2
Местный бюджет	865,0	935,0	935,0	607,8	607,8	607,8	4558,4
Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:	86419,3	93500,0	935,0	60775,1	60775,1	60775,1	363179,6
Федеральный бюджет							0,0
Областной бюджет	85554,3	92565,0	0,0	60167,3	60167,3	60167,3	358621,2
Местный бюджет	865,0	935,0	935,0	607,8	607,8	607,8	4558,4

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Внебюджетные источники							0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» (всего), в том числе:	47000,0	48000,0	9400,0	35000,0	35000,0	35000,0	209400,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	39600,0	39600,0	0,0	25740,0	25740,0	25740,0	156420,0
Местный бюджет	7400,0	8400,0	9400,0	9260,0	9260,0	9260,0	52980,0
Мероприятие (результат)1 «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним»	47000,0	48000,0	9400,0	35000,0	35000,0	35000,0	209400,0
Федеральный бюджет							0,0
Областной бюджет	39600,0	39600,0	0,0	25740,0	25740,0	25740,0	156420,0
Местный бюджет	7400,0	8400,0	9400,0	9260,0	9260,0	9260,0	52980,0
Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) 2 «Приобретена дорожная техника» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет							0,0
Областной бюджет							0,0
Местный бюджет							0,0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов»	12485,0	12485,0	125,0	8115,3	8115,3	8115,3	49440,9

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Федеральный бюджет							
Областной бюджет	12360,0	12360,0	0,0	8034,0	8034,0	8034,0	48822,0
Местный бюджет	125,0	125,0	125,0	81,3	81,3	81,3	618,9
Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» (всего), в том числе:	12485,0	12485,0	125,0	8115,3	8115,3	8115,3	49440,9
Федеральный бюджет							0,0
Областной бюджет	12360,0	12360,0	0,0	8034,0	8034,0	8034,0	48822,0
Местный бюджет	125,0	125,0	125,0	81,3	81,3	81,3	618,9

II. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния развития и содержания улично-дорожной сети города Пскова

В условиях активного развития межрегионального сотрудничества и повышения роли города Пскова как центра Псковской области для обеспечения устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения необходимо совершенствование технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих гарантированные международные, межрегиональные, внутриобластные и городские транспортные связи. Для развития внешней транспортной инфраструктуры Пскова региональным проектом Псковской области «Региональная и местная дорожная сеть», реализуемым Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», разработанного Министерством транспорта Российской Федерации, определено понятие Псковская агломерация, в которую входят город Псков («ядро агломерации») и «спутники» - муниципальные образования Псковской области - Псковский район, Островский, Печорский и Палкинский районы. В Псковскую городскую агломерацию в 2018 году включены автомобильные дороги общей протяженностью 619,734 км, в том числе автомобильные дороги федерального значения - 119,3 км, автомобильные дороги регионального значения - 262,972 км, автомобильные дороги местного значения - 237,462 км. Протяженность автомобильных дорог Псковской городской агломерации по городу Пскову на 2023 год составляет 107,59 км.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорожных проездов и территорий, принадлежность которых не определена, в 2023 году для нужд города приобретена дорожная техника: погрузчик ковшовой, комбинированная дорожная машина, трактор (МТЗ 82.1); навесное оборудование для спецтехники: косилка дорожная краевая, прицеп специальный подметально-уборочный, щеточное оборудование, отвалы.

Велосипедная инфраструктура г. Пскова развита слабо. Опрос о переходе к более устойчивым видам транспорта показал, что местное население готово передвигаться пешком или на велосипеде, в случае улучшения пешеходной и велосипедной инфраструктуры. На основании разработанной в 2021 году концепции развития велотранспортной системы города Пскова, в 2023 году разработана проектная документация на строительство связанной велосипедной инфраструктуры протяженностью около 88 км. Проектом предусмотрено устройство 6,1 км велосипедных дорожек в 6 парковых зонах: Дендропарк, набережная реки Великая (от улицы Петровская до улицы Кузбасской Дивизии), набережная реки

Великая (от улицы 128 Стрелковой Дивизии до Кремля), объезд Кремля (от набережной реки Великая до улицы Милицейская), площадь Ленина, сквер Ветеранов; устройство велосипедных дорожек без внесения изменений в покрытия улично-дорожной сети (65,7 км.); устройство велосипедных дорожек, с учетом разработки трасс прохождения велодорожек, проектов обустройства дорожных покрытий, благоустройства прилегающих территорий и размещения объектов велосипедной инфраструктуры (16,2 км). Реализовать проект планируется частями до 2030 года.

Проблема обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной сети в городе носит масштабный и комплексный характер, что требует комплексного, планового подхода к ее решению с привлечением сил и средств федерального, областного и местного уровней.

2. Основные показатели уровня развития в сфере реализации муниципальной программы

Основные показатели уровня развития в сфере реализации муниципальной программы представлены в таблице:

Наименование показателя	2020		2021		2022		2023	
	протяженность (км)	площадь (тыс. м2)	протяженность (км)	площадь (тыс. м2)	протяженность (км)	площадь (тыс. м2)	протяженность (км)	площадь (тыс. м2)
Улично-дорожная сеть г. Пскова	364,3*	3048,1	364,3*	3048,1	364,3*	3048,1	329,4**	2675,4
Выполнен ремонт (в т. ч. капитальный, модернизация или реконструкция) автомобильных дорог	22,3	293,7	15,8	277,34	5,45	86,3	15,7	205,8
Содержание автомобильных дорог г. Пскова	298,9	2386,5	298,9	2386,5	298,9	2386,5	300,5	2439,98

Протяженность улично-дорожной сети г. Пскова указана в соответствии с постановлением Администрации г. Пскова «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Псков» от 18 сентября 2013 г. №2450:

* в редакции от 18 июня 2019 г. (Постановление Администрации города Пскова № 900)

** в редакции от 12 февраля 2024 г. (Постановление Администрации города Пскова № 313)

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» определены в соответствии с Приоритетом III «Трансформация пространственного развития города Пскова» Стратегии

развития города Пскова до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной решением Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 1411 «Об утверждении стратегии развития города Пскова до 2030 года».

Цель 3.1. Формирование благоприятной и безопасной городской среды

Задача 3.1.4 Поддержание города в чистоте и порядке.

Цель 3.3 Развитие устойчивой мобильности и транспортной доступности

Задачи: - 3.3.2. Обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры;

- 3.3.3. Повышение уровня мобильности населения.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение к 2030 году транспортной доступности города Пскова.

2. Доведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году не менее 85 %.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются следующие направления:

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.

2. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них.

4. Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них.

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

6. Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности дорожного движения.

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями Государственной программы.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» целями национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее - Национальный проект) являются: увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года. На достижение вышеперечисленных

показателей направлена реализация мероприятий федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Правительством Псковской области в целях реализации федерального проекта разработан и утвержден региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», обеспечивающий достижение цели, показателя и результата федерального проекта. В муниципальную программу «Развитие и содержание улично-дорожной сети» включено мероприятие регионального проекта, на реализацию которого предусмотрены средства. Достижение цели муниципальной программы позволит решить следующие задачи Стратегии развития: «Повышение уровня мобильности населения и обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры» и «Поддержание города в чистоте и порядке» в рамках содержания дорожной инфраструктуры.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение к 2030 году транспортной доступности города Пскова.
2. Доведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году не менее 85 %. соответствуют цели Государственной программы Псковской области «Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее 49% на 1 этапе (в 2026 году)».

Целевые показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы – «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям», «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек населения» - взаимосвязаны с целевыми показателями Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» - «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» и Государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области», «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек населения».

5. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения.

Задачами муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.
2. Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
3. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения,

инженерных и искусственных сооружений на них.

4. Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них.

5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

6. Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности дорожного движения.

Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы является реализация мероприятий, предусматривающих финансовую поддержку и осуществляемых:

1) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Псковская область)» путем выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, осуществления мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в пределах городской агломерации;

2) в рамках комплексов процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры», «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них», «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений», «Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» путем выполнения работ по строительству ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог, осуществления мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе проездов к многоквартирным домам, с учетом обеспечения безопасности.

III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

1. ПАСПОРТ

регионального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть» (Псковская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Дорожная сеть» (Псковская область)		Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Шатурный И.Н.		Заместитель Губернатора области		
Руководитель регионального (муниципального) проекта	Стармолотов С.Я.		Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596		
	2.	Государственная программа	Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 22.12.2023 № 505		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателей регионального (муниципального) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя	Документ	Связь с показателями национальных целей
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»														
1..	Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	ФП, РП, ГП	Процент (744)	65,9	2023	74,3	76,5	79	81,3	83,7	85	Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее-УГХАГП)	Федеральный проект (Дорожная сеть); Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы»	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов
2	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на дорожной сети городской агломерации. (накопленным итогом)	ФП, РП, ГП	Километр (008)	0,17	2023	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	УГХАГП	Федеральный проект (Дорожная сеть); Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»; Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы»	Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов

3. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО «Город Псков»	Связь с показателями (регионального) муниципального проекта
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»														
1.1.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные сооружения на них	Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» Направление «Дорожное хозяйство» Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Псковская область)»	Километр (008)	4,85	2023	8,5	2,7	0	0	0	0	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год. К 2030 году приведены в нормативное состояние 11,2 км. автомобильных дорог	Оказание услуг (выполнение работ)	да	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. Протяженность, приведенных в нормативное состояние, искусственных сооружений на автомобильных дорогах региона

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО «Город Псков»	Связь с показателями (регионального) муниципального проекта
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												городской агломерации ¹			ного или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)

4. План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта	Объем финансового обеспечения (тыс.руб)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения»	01.01.2025	31.12.2026				

¹Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований.

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта	Объем финансового обеспечения (тыс.руб)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные сооружения на них	01.01.2025	31.12.2026	Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее- УГХ АГП) МКУ г. Пскова «Специализированный заказчик» (далее- СЗ)	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год.	792000,0	Приведены в нормативное состояние 11,2 км. автомобильных дорог городской агломерации
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные сооружения на них» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	УГХ АГП, СЗ	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год.	396000,0	Приведены в нормативное состояние 8,5 км. автомобильных дорог городской агломерации
1.1.1.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в целях достижения результатов регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Псковская область) заключено.	-	15.02.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год.	0	Соглашение
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 Представлен отчет о выполнении условий	-	28.02.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП		0	отчет

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта	Объем финансового обеспечения (тыс.руб)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения за прошедший год.						
1.1.1.3	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год.	0	Проекты контрактов
1.1.1.4	Контрольная точка 4 Заключены контракты на выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах дорожной сети городской агломерации	-	15.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год	0	Муниципальные контракты
1.1.1.5	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год	396000,0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.2	Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные сооружения на них» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	УГХ АГП, СЗ	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год.	396000,0	Приведены в нормативное состояние 2,7 км. автомобильных дорог городской агломерации
1.1.2.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в целях достижения результатов регионального проекта	-	15.02.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год.	0	Соглашение

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Адрес объекта	Объем финансового обеспечения (тыс.руб)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Региональная и местная дорожная сеть» (Псковская область) заключено.						
1.1.2.2.	Контрольная точка 2 Представлен отчет о выполнении условий соглашения за прошедший год	-	28.02.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП		0	отчет
1.1.2.3	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей дорожных работ на автомобильных дорогах дорожной сети городской агломерации	-	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год.	0	Проекты контрактов
1.1.2.4	Контрольная точка 3 Заключены контракты на выполнение дорожных работ на автомобильных дорогах дорожной сети городской агломерации	-	15.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год	0	Муниципальные контракты
1.1.2.5	Контрольная точка 5 Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	В соответствии с программой дорожной деятельности на текущий год	396000,0	Акты о приемке выполненных работ

2. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры»

1. Основные положения

Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий	Дмитриева Д.М.- и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.»											
1.1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	«МП»	Километр (008)	10,9	2023	5,6	7,6	9,4	7,7	4,7	7,4	Управление городского хозяйства Администрации города Пскова
1.2	Количество приведенных в нормативное состояние искусственных	«МП»	Единица (642)	1	2023	1	1	1	1	1	1	Управление городского хозяйства Администрации города Пскова

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	сооружений на автомобильных дорогах местного значения (накопленным итогом)											

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»												
1.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети»	Приобретение товаров, работ, услуг	Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автодорог, оценке их состояния, уходу за автодорогами, в том числе полосами отвода автодорог, элементами обустройства автодорог, по устранению деформаций и повреждений конструктивных элементов автодорог, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, в результате которых, обеспечивается соответствие состояния автодорог установленным техническим регламентам и другим нормативным документам, в т. ч. требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации.	Тысяча квадратных метров (058)	2440	2023	2440	2440	2440	2440	2440	2440

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<p>Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», а также обеспечивает благоустройство и повышение пропускной способности автодорог. Очистка от грязи и мусора тротуаров, лестничных сходов и водоотводных трубок мостовых сооружений и т. д, Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту и выполнение работ по ремонту автомобильных дорог улично-дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на них; осуществление строительного контроля и авторского надзора при проведении работ; выполнение работ по первичной диагностике и оценке состояния, технического учета и паспортизации Выполнены работы по расчистке дождеприемников от грязи, прочистка коллекторов, ремонт разрушенных колодцев на автомобильных дорогах улично-дорожной сети города, предоставлена субсидия на возмещение затрат муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», связанных с выполнением работ по обслуживанию (очистке) ливневой канализации в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного</p>									

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			значения муниципального образования «Город Псков» Обеспечено содержание 2440 тыс м ² автомобильных дорог ежегодно.									
2.	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения»	Иные мероприятия (результаты)	Организация временных ограничений или прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, в целях обеспечения сохранности дорог в весенний период, а также при проведении общегородских спортивных и (или) праздничных мероприятий. Организовано информирование пользователей автомобильных дорог о введении ограничений (не менее 70 случаев ежегодно).	Единица (642)	69	2023	70	70	70	70	70	70

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1 «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.»	X	-	-	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети»	X	УГХ АГП, СЗ	2694498,1	-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» в 2025 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	490511,9	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.1.3.	Контрольная точка 3 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	15.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.1.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.1.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	30.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	490511,9	Выписка из лицевого счета
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» в 2026 году реализации.	X	УГХ АГП, СЗ	718792,8	-
1.1.2.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.2.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.2.3.	Контрольная точка 3 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	15.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.2.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.2.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	30.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	718792,8	Выписка из лицевого счета

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» в 2027 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ,	16947,5	-
1.1.3.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2027	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.3.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	01.04.2027	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.3.3.	Контрольная точка 3 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	15.04.2027	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.3.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2027	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.3.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	30.12.2027	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	16947,5	Выписка из лицевого счета
1.1.4.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» в 2028 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ,	489415,3	-
1.1.4.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.4.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	01.04.2028	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.4.3.	Контрольная точка 3 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	15.04.2028	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.4.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2028	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.4.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	30.12.2028	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	489415,3	Выписка из лицевого счета

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.5.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» в 2029 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	489415,3	-
1.1.5.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.5.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	01.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.5.3.	Контрольная точка 3 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	15.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.5.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.5.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети.	30.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	489415,3	Выписка из лицевого счета
1.1.6.	Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» в 2030 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	489415,3	-
1.1.6.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2030	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.6.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети	01.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.6.3.	Контрольная точка 3 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	15.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.6.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.6.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети	30.12.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	489415,3	Выписка из лицевого счета

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1. 2.	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения»	X	УГХ АГП	0	-
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения» в 2025 году реализации.	X	УГХ АГП	0	-
1.2.1.1.	Контрольная точка 1 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	18.04.2025, 30.12.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Постановление Администрации города Пскова
1.2.1.2.	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	30.12.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Публикация в СМИ
1.2.2.	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения» в 2026 году реализации.	X	УГХ АГП	0	-
1.2.2.1.	Контрольная точка 1 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	18.04.2026, 30.12.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Постановление Администрации города Пскова
1.2.2.2.	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	30.12.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Публикация в СМИ
1.2.3.	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.» в 2027 году реализации.	X	УГХ АГП	0	-
1.2.3.1.	Контрольная точка 1 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	18.04.2027, 30.12.2027	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Постановление Администрации города Пскова
1.2.3.2.	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	30.12.2027	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Публикация в СМИ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.2.4.	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения.» в 2028 году реализации.	X	УГХ АГП	0	-
1.2.4.1.	Контрольная точка 1 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	18.04.2028, 30.12.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Постановление Администрации города Пскова
1.2.4.2.	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	30.12.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Публикация в СМИ
1.2.5.	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения» в 2029 году реализации.	X	УГХ АГП	0	-
1.2.5.1.	Контрольная точка 1 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	18.04.2029, 30.12.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Постановление Администрации города Пскова
1.2.5.3.	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	30.12.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Публикация в СМИ
1.2.6	Мероприятие (результат) «Организованы временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения» в 2030 году реализации.	X	УГХ АГП	0	-
1.2.6.1	Контрольная точка 1 Утверждены, (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги, выполнения работы.	18.04.2030, 30.12.2030	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Постановление Администрации города Пскова
1.2.6.3	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	30.12.2030	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Публикация в СМИ

3. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
инженерных и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий	Дмитриева Д.М. и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа ««Развитие и содержание улично-дорожной сети»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них.											
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них со сниженным социальным и транспортным риском, введенных в эксплуатацию после	«МП»	Километр (008)	0	2023	4,6	1,5	1	1	1	1	УГХ АГП

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	капитального ремонта. (в отчетном году)											
2	Количество капитально отремонтированных искусственных дорожных сооружений в текущем году ²	«МП»	Единица (642)	1	2023	0	0	0	0	0	0	УГХ АГП

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»												
1.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них»	Приобретение товаров, работ, услуг	Выполнение работ в соответствии с классификацией работ, утвержденной п.3 раздела II Приказа Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;	Километр (008)	0	2023	4,6	1,5	1	1	1	1
				Тысяча квадратных метров (058)	0	2023	27,3	10,3	7	7	7	7

² Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения; инженерных сооружений на них (мосты, дамбы и подобные сооружения.) устройство организованной системы водоотведения поверхностных стоков; прокладка сетей ливневой канализации, строительство насосной станции по перекачке ливневых стоков для защиты от подтопления; разработка проектно-сметной документации и устройство системы водоотведения (ливневая канализация); осуществление строительного контроля и авторского надзора при проведении работ. К 2030 году капитально отремонтировано 10,1 км. (65,6 тыс.м2.) дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них									
2.	Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения	Иные мероприятия (результаты)	Выполнен выезд на объекты, срок гарантийных обязательств по которым не истек в целях выявления дефектов, подлежащих устранению в рамках гарантийных	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	инженерных и искусственных сооружений на них»		обязательств. Выставление предписаний на устранение выявленных дефектов. ведение претензионной работы. Обеспечен 100 % мониторинг объектов, срок гарантийных обязательств по которым не истек ежегодно.									

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»	X	-	-	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них»	X	УГХ АГП, СЗ	579009,6	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2025 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	295352,8	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.				
1.1.1.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.1.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.1.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по капитальному ремонту (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	30.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	295352,8	Выписка из лицевого счета
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2026 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	95830,0	-
1.1.2.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2026	Дмитриева Д.М. и.о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.2.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.2.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.2.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.2.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по капитальному ремонту (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	30.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	95830,0	Выписка из лицевого счета
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2027 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	958,3	-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.3.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2027	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.3.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	01.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.3.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.3.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.3.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по капитальному ремонту (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	30.12.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	958,3	Выписка из лицевого счета
1.1.4.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2028 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	62289,5	-
1.1.4.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.4.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	01.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.4.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.4.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.4.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по капитальному ремонту (в том числе разработка проектно-	30.12.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	62289,5	Выписка из лицевого счета

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.				
1.1.5.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2029 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	62289,5	-
1.1.5.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.5.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	01.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.5.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.5.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.5.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по капитальному ремонту (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	30.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	62289,5	Выписка из лицевого счета
1.1.6.	Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2030 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	62289,5	-
1.1.6.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2030	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.6.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на капитальный ремонт (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	01.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.6.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.6.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.6.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по капитальному ремонту (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор) улично-дорожной сети.	30.12.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	62289,5	Выписка из лицевого счета
1.2.	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них»	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.1.	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2025 году реализации	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.1.1.	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.1.2.	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены)	15.05.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.1.3.	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов	01.09.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.2	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2026 году реализации	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.2.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.2.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены)	15.05.2026	Лымарев В.А.	0	Акт о выявленных

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
			и.о. директора СЗ		дефектах
1.2.2.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов	01.09.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.3	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2027 году реализации	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.3.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.3.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены)	15.05.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.3.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов	01.09.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.4	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2028 году реализации	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.4.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.4.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены)	15.05.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.4.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов	01.09.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.5	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2029 году реализации	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.5.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	01.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	услуги (выполнения работы)				
1.2.5.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены)	15.05.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.5.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов	01.09.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.6	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по капитальному ремонту дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2030 году реализации	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.6.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.6.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены)	15.05.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.6.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов	01.09.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо

4. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий	Дмитриева Д.М. и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа ««Развитие и содержание улично-дорожной сети»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них												
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них со сниженным социальным и транспортным риском, введенных в эксплуатацию в результате	«МП»	Километр (008)	0	2023	0	0	2	0	0	0	УГХАГП

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	строительства и реконструкции, (в отчетном году)											

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»												
1..	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» ³	Приобретение товаров, работ, услуг	Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по строительству и реконструкции, осуществление строительного контроля и авторского надзора. К 2030 году построено и реконструировано 25 тыс. м2. дорог общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них»	Тысяча квадратных метров (058)	0	2023	0	0	25	0	0	0
2.	Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по строительству и	Иные мероприятия (результаты)	Выполнен выезд на объекты, срок гарантийных обязательств по которым не истек в целях выявления дефектов,	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100

³ Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований.

	реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них»		подлежащих устранению в рамках гарантийных обязательств. Выставление предписаний на устранение выявленных дефектов. ведение претензионной работы. Обеспечен 100 % мониторинг объектов, срок гарантийных обязательств по которым не истек ежегодно.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1	Задача «Строительство и реконструкция дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»	X	-	-	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них».	X	УГХ АГП, СЗ	363179,6	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2025 году реализации.	X	УГХ АГП, СЗ	86419,3	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.1.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены,	15.04.2025	Лымарев В.А.	0	Муниципальные контракты

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).		и.о. директора СЗ.		
1.1.1.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.1.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработке проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	30.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	86419,3	Выписка из лицевого счета
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2026 году реализации.	X	УГХ АГП, СЗ	93500,0	-
1.1.2.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2026	Дмитриева Д.М. и.о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.2.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.2.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.2.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.2.5.	Контрольная точка 5 Выполнены дорожные работы по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработке проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	30.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	93500,0	Выписка из лицевого счета

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2027 году реализации.	X	УГХ АГП, СЗ	935,0	-
1.1.3.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2027	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.3.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	01.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.3.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.3.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.3.5.	Контрольная точка 5 Выполнены дорожные работы по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработке проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	30.12.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	935,0	Выписка из лицевого счета
1.1.4.	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2028 году реализации.	X	УГХ АГП, СЗ	60775,1	-
1.1.4.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.4.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения инженерных	01.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	и искусственных сооружений на них (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).				
1.1.4.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.4.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.4.5.	Контрольная точка 5 Выполнены дорожные работы по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработке проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	30.12.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	60775,1	Выписка из лицевого счета
1.1.5.	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2029 году реализации.	X	УГХ АГП, СЗ	60775,1	-
1.1.5.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	-	Соглашение
1.1.5.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор)	01.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	-	Протокол подведения итогов
1.1.5.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	-	Муниципальные контракты
1.1.5.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	-	Акты о приемке выполненных работ
1.1.5.5.	Контрольная точка 5 Выполнены дорожные работы по строительству и реконструкции дорог общего пользования	30.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	60775,1	Выписка из лицевого счета

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработке проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор)				
1.1.6.	Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» в 2030 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	60775,1	-
1.1.6.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2030	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.6.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на строительство и реконструкцию дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработка проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	01.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.6.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.6.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	25.12.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.6.5.	Контрольная точка 5 Выполнены дорожные работы по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них (в том числе разработке проектно-сметной документации строительный контроль и авторский надзор).	30.12.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	60775,1	Выписка из лицевого счета
1.2	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них».	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.1	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг	X	Лымарев В.А.	0	-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	гарантийных обязательств по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2025 году реализации.		и.о. директора СЗ		
1.2.1.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.1.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	15.05.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.1.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов.	01.09.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.2	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2026 году реализации.	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.2.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.2.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	15.05.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.2.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов.	01.09.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.3	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2027 году реализации.	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.3.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.3.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	15.05.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.3.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения	01.09.2027	Лымарев В.А.	0	Письмо

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	выявленных дефектов.		и.о. директора СЗ		
1.2.4	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2028 году реализации.	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.4.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.4.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	15.05.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.4.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов.	01.09.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.5	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2029 году реализации.	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.5.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.5.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	15.05.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акт о выявленных дефектах
1.2.5.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов.	01.09.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо
1.2.6	Мероприятие (результат) 2 «Проведен мониторинг гарантийных обязательств по строительству и реконструкции дорог общего пользования местного значения инженерных и искусственных сооружений на них» в 2030 году реализации.	X	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	-
1.2.6.1	Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	01.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Уведомление
1.2.6.2	Контрольная точка 2 Услуга оказана (работы выполнены).	15.05.2030	Лымарев В.А.	0	Акт о выявленных дефектах

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
			и.о. директора СЗ		
1.2.6.3	Контрольная точка 3 Выполнен контроль устранения выявленных дефектов.	01.09.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Письмо

5. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»

1. Основные положения

Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий	Дмитриева Д.М.- и.о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Содержание, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов											
1.	Прирост площади поверхности	«МП»	Тысяча квадратных	7,2	2023	12	12,3	0,1	7,4	7,1	6,8	УГХАГП

№ п/п	Наименование показателей/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам						Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	автомобильных дорог дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние		метров (058)									

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 «Содержание, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»												
1.	Мероприятие (результат) Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	Приобретение товаров, работ, услуг	Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, в том числе площадок для стоянок автомобилей, пешеходными коммуникациями, транспортными проездами, обеспечивающими транспортную связь между дворовыми территориями, с автомобильными дорогами общего пользования.	Единица (642)	6	2023	4	4	1	2	2	2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			К 2030 году выполнен ремонт 15 дворовых территорий и проездов к ним.									
2.	Мероприятие (результат) Приобретена дорожная техника.	Приобретение товаров, работ, услуг	Приобретена дорожная техника и комплектующие к ней, необходимые для обеспечения сохранности автомобильных дорог дорожных проездов и территорий, принадлежность которых не определена. К 2030 году приобретено 0 ⁴ единиц дорожной техники.	Единица (642)	13	2023	0	0	0	0	0	0

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	X	-	-	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним»	X	УГХ АГП, СЗ	209400,0	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» в 2025 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	.47000,0	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении	15.01.2025	Дмитриева Д.М.	0	Соглашение

⁴ Значения подлежат актуализации при доведении (изменении) объемов бюджетных ассигнований.

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.		и. о. начальника УГХ АГП		
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.1.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.1.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.09.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.1.5.	Контрольная точка 5 Оплачены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	30.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	47000,0	Выписка из лицевого счета
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» в 2026 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	48000,0	-
1.1.2.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.2.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.2.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.2.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.09.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.2.5.	Контрольная точка 5 Оплачены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	30.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	48000,0	Выписка из лицевого счета
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по	X	УГХ АГП, СЗ	9400,0	-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» в 2027 году реализации				
1.1.3.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2027	Дмитриева Д.М. и.о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.3.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	01.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.3.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.3.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены)	01.09.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.3.5.	Контрольная точка 5 Оплачены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	30.12.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	9400,0	Выписка из лицевого счета
1.1.4.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» в 2028 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	35000,0	-
1.1.4.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2028	Дмитриева Д.М. и.о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.4.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	01.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.4.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.4.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.09.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.4.5.	Контрольная точка 5 Оплачены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	30.12.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	35000,0	Выписка из лицевого счета
1.1.5.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» в 2029 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	35000,0	-
1.1.5.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2029	Дмитриева Д.М. и.о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.5.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	01.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.5.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Муниципальные контракты
1.1.5.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.09.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.5.5.	Контрольная точка 5 Оплачены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	30.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	35000,0	Выписка из лицевого счета
1.1.6.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним» в 2030 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	35000,0	-
1.1.6.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2030	Дмитриева Д.М. и.о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.6.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	01.04.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.6.3.	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены,	15.04.2030	Лымарев В.А.	0	Муниципальные

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).		и.о. директора СЗ		контракты
1.1.6.4.	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.09.2030	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.6.5.	Контрольная точка 5 Оплачены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	30.12.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	35000,0	Выписка из лицевого счета
1.2.	Мероприятие (результат) «Приобретена дорожная техника»	X	УГХ АГП, СБГ	0	-
1.2.1	Мероприятие (результат) «Приобретена дорожная техника» в 2025 году реализации	X	УГХ АГП, СБГ	0	-
1.2.1.1	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на приобретение дорожной техники, предназначенной для выполнения полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено.	15.01.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.2.1.2	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору поставщиков дорожной техники.	01.04.2025	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Протокол подведения итогов
1.2.1.3	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2025	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Муниципальные контракты
1.2.1.4	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.12.2025	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Акты (накладные) о приемке товара
1.2.1.5	Контрольная точка 5 Дорожная техника оплачена.	30.12.2025	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Выписка из лицевого счета
1.2.2	Мероприятие (результат) «Приобретена дорожная техника» в 2026 году реализации	X	УГХ АГП, СБГ	0	-
1.2.2.1	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на приобретение дорожной техники, предназначенной для выполнения полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего	15.01.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	пользования местного значения заключено.				
1.2.2.2	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору поставщиков дорожной техники.	01.04.2026	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Протокол подведения итогов
1.2.2.3	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2026	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Муниципальные контракты
1.2.2.4	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.12.2026	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Акты (накладные) о приемке товара
1.2.2.5	Контрольная точка 5 Дорожная техника оплачена.	30.12.2026	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Выписка из лицевого счета
1.2.3	Мероприятие (результат) «Приобретена дорожная техника» в 2027 году реализации	X	УГХ АГП, СБГ	0	-
1.2.3.1	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на приобретение дорожной техники, предназначенной для выполнения полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено.	15.01.2027	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.2.3.2	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору поставщиков дорожной техники.	01.04.2027	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Протокол подведения итогов
1.2.3.3	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2027	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Муниципальные контракты
1.2.3.4	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.12.2027	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Акты (накладные) о приемке товара
1.2.3.5	Контрольная точка 5 Дорожная техника оплачена.	30.12.2027	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Выписка из лицевого счета
1.2.4	Мероприятие (результат) «Приобретена дорожная техника» в 2028 году реализации	X	УГХ АГП, СБГ	0	-
1.2.4.1	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на приобретение дорожной техники,	15.01.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	предназначенной для выполнения полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено.				
1.2.4.2	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору поставщиков дорожной техники.	01.04.2028	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Протокол подведения итогов
1.2.4.3	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2028	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Муниципальные контракты
1.2.4.4	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.12.2028	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Акты (накладные) о приемке товара
1.2.4.5	Контрольная точка 5 Дорожная техника оплачена.	30.12.2028	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Выписка из лицевого счета
1.2.5	Мероприятие (результат) «Приобретена дорожная техника» в 2029 году реализации	X	УГХ АГП, СБГ	0	-
1.2.5.1	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на приобретение дорожной техники, предназначенной для выполнения полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено.	15.01.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.2.5.2	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору поставщиков дорожной техники.	01.04.2029	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Протокол подведения итогов
1.2.5.3	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2029	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Муниципальные контракты
1.2.5.4	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.12.2029	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Акты (накладные) о приемке товара
1.2.5.5	Контрольная точка 5 Дорожная техника оплачена.	30.12.2029	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Выписка из лицевого счета
1.2.6	Мероприятие (результат) «Приобретена дорожная техника» в 2030 году реализации	X	УГХ АГП, СБГ	0	-
1.2.6.1	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении	15.01.2030	Дмитриева Д.М.	0	Соглашение

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на приобретение дорожной техники, предназначенной для выполнения полномочий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения заключено.		и. о. начальника УГХ АГП		
1.2.6.2	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору поставщиков дорожной техники.	01.04.2030	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Протокол подведения итогов
1.2.6.3	Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	15.04.2030	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Муниципальные контракты
1.2.6.4	Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены).	01.12.2030	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Акты (накладные) о приемке товара
1.2.6.5	Контрольная точка 5 Дорожная техника оплачена.	30.12.2030	Васильев Д.В. директор СБГ	0	Выписка из лицевого счета

6. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов»

1. Основные положения

Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий	Дмитриева Д.М. и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова
Связь с муниципальной программой	Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№	Наименование показателей/задачи	Уровень	Единица	Базовое значение	Планируемое значение показателя по годам	Ответственный за
---	---------------------------------	---------	---------	------------------	--	------------------

п/п		показатель	измерения (по ОКЕИ)	значени е	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	достижение показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности дорожного движения»											
1.3	Количество участков автомобильных дорог, на которых в текущем году производились работы по установке или переоборудованию технических средств организации дорожного движения	«МП»	Единица (642)	9	2023	8	8	5	5	5	5	УГХ АГП

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значе ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 «Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности дорожного движения»												
1.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки»	Приобретение товаров, работ, услуг	Выполнены работы по установке, демонтажу и переоборудованию технических средств, обеспечивающих пропускную способность дорог. Приобретены материалы, основные средства и услуги, необходимые для устройства (монтажа/демонтажа) технического перевооружения, реконструкции и дооборудования дорожных светофоров и светофорных объектов. К 2030 году проведены работы на 17-ти светофорных объектах.	Единица (642)	5	2023	5	5	3	3	3	3
2.	Мероприятие (результат) «Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного	Иные мероприятия (результаты)	Проведено не менее 4-х заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ежегодно.	Единица (642)	4	2023	4	4	4	4	4	4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя по годам					
					Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	движения.»											

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Создание и развитие объектов дорожной инфраструктуры, направленное на повышение безопасности дорожного движения»	X	-	-	-
1.1.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки»	X	УГХ АГП, СЗ	49440,9	-
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» в 2025 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	12485,0	-
1.1.1.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.1.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	01.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.1.3.	Контрольная точка 3 Заключены контракты на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки	15.04.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.1.4.	Контрольная точка 4 Выполнены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование	25.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.				
1.1.1.5	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	30.12.2025	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	12485,0	Выписка из лицевого счета
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» в 2026 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	12485,0	-
1.1.2.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.2.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	01.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.2.3.	Контрольная точка 3 Заключены контракты на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки	15.04.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.2.4.	Контрольная точка 4 Выполнены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	25.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.2.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	30.12.2026	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	12485,0	Выписка из лицевого счета
1.1.3.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» в 2027 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	125,0	-
1.1.3.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении	15.01.2027	Дмитриева Д.М.	0	Соглашение

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.		и. о. начальника УГХ АГП		
1.1.3.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	01.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.3.3.	Контрольная точка 3 Заключены контракты на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки	15.04.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.3.4.	Контрольная точка 4 Выполнены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	25.12.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.3.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	30.12.2027	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	125,0	Выписка из лицевого счета
1.1.4.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» в 2028 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	8115,3	-
1.1.4.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.4.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	01.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.4.3.	Контрольная точка 3 Заключены контракты на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки	15.04.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.4.4.	Контрольная точка 4 Выполнены дорожные работы на	25.12.2028	Лымарев В.А.	0	Акты о приемке

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.		и.о. директора СЗ		выполненных работ
1.1.4.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	30.12.2028	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	8115,3	Выписка из лицевого счета
1.1.5.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» в 2029 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	8115,3	-
1.1.5.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.5.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	01.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.5.3.	Контрольная точка 3 Заключены контракты на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки	15.04.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.5.4.	Контрольная точка 4 Выполнены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	25.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.5.5.	Контрольная точка 5 Оплачены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	30.12.2029	Лымарев В.А. и.о. директора СЗ	8115,3	Выписка из лицевого счета
1.1.6.	Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» в 2030 году реализации	X	УГХ АГП, СЗ	8115,3	-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
1.1.6.1.	Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено.	15.01.2030	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Соглашение
1.1.6.2.	Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	01.04.2030	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Протокол подведения итогов
1.1.6.3.	Контрольная точка 3 Заключены контракты на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки	15.04.2030	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ.	0	Муниципальные контракты
1.1.6.4.	Контрольная точка 4 Выполнены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	25.12.2030	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	0	Акты о приемке выполненных работ
1.1.6.5	Контрольная точка Оплачены дорожные работы на установку, переоборудование, дооборудование технических средств, непосредственно воздействующих на транспортные и пешеходные потоки.	30.12.2030	Льмарев В.А. и.о. директора СЗ	8115,3	Выписка из лицевого счета
1.2.	Мероприятие (результат) «Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.»	X	УГХ АГП	0	-
1.2.1	Мероприятие (результат) «Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.» в 2025 году реализации	X	УГХ АГП	0	-
1.2.1.1.	Контрольная точка Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведено	30.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 30.12.2025	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Протокол заседания на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»
1.2.2	Мероприятие (результат) «Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.» в 2026году		УГХ АГП		-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	реализации				
1.2.2.1.	Контрольная точка Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведено	30.03.2026, 30.06.2026, 30.09.2026, 30.12.2026	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Протокол заседания на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»
1.2.3	Мероприятие (результат) «Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.» в 2027 году реализации		УГХ АГП		-
1.2.3.1.	Контрольная точка Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведено	30.03.2027, 30.06.2027, 30.09.2027, 30.12.2027	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Протокол заседания на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»
1.2.4	Мероприятие (результат) «Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.» в 2028 году реализации		УГХ АГП		-
1.2.4.1.	Контрольная точка Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведено	30.03.2028, 30.06.2028, 30.09.2028, 30.12.2028	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Протокол заседания на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»
1.2.5	Мероприятие (результат) «Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.» в 2029 году реализации		УГХ АГП		-
1.2.5.1.	Контрольная точка Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведено	30.03.2029, 30.06.2029, 30.09.2029, 30.12.2029	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Протокол заседания на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»
1.2.6	Мероприятие (результат) «Организовано проведение		УГХ АГП		-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5	6
	заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.» в 2030 году реализации				
1.2.6.1.	Контрольная точка Заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведено	30.03.2030, 30.06.2030, 30.09.2030, 30.12.2030	Дмитриева Д.М. и. о. начальника УГХ АГП	0	Протокол заседания на официальном сайте муниципального образования «Город Псков»

IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя,	Единица измерения (по ОКЕИ)	Формула расчета показателя	Базовые показатели для расчета показателя	Источник исходных данных для расчета значения показателя
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети»				
1.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент (744)	$D = (L_{\text{соот}} / L_{\text{общ}}) \times 100\%$	L общ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (АДМЗ) по г. Пскову по данным утвержденного реестра автомобильных дорог + увеличение протяженности АДМЗ, в результате строительства или реконструкции с даты утверждения реестра по отчетный период накопительным итогом L соот - протяженность АДМЗ, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	СОУ ЭТАЛОН ЕМИСС, Статистическая форма 3ДГ(МО) (Приказ Росстата от 29.07.2022 №534) ведомственные данные управления городского хозяйства (далее УГХ АГП)

№ п/п	Наименование показателя,	Единица измерения (по ОКЕИ)	Формула расчета показателя	Базовые показатели для расчета показателя	Источник исходных данных для расчета значения показателя
1	2	3	4	5	6
				эксплуатационным показателям на конец отчетного периода; равна сумме протяженности автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за предшествующий год и протяженности автодорог местного значения, приведенных в нормативное состояние в течение отчетного года за счет выполненного ремонта, капремонта и реконструкции, за вычетом протяженности автодорог местного значения, утративших нормативное состояние по причине износа	
2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч человек населения	Человек (792)	$КП = (ЧП/N) \times 100000$	ЧП - число лиц, погибших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования в городе Пскове (в отчетном году), человек; N - численность постоянного населения города Пскова в среднем за год (в отчетном году), человек; 100000 - коэффициент перевода полученного значения в условные единицы	Определяется ежегодно по данным УГИБДД УМВД России по Псковской области и данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области (методика расчета показателя утверждена распоряжением МВД России от 29 августа 2022 г. № 1/9750) Показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги»
1.	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»				

№ п/п	Наименование показателя,	Единица измерения (по ОКЕИ)	Формула расчета показателя	Базовые показатели для расчета показателя	Источник исходных данных для расчета значения показателя
1	2	3	4	5	6
1.1.	Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	Процент (744)	$D = (L_{\text{Асоот}} / L_{\text{Аобщ}}) \times 100\%$	LА соотп - протяженность дорожной сети городской агломерации (ДСГА), введенных в эксплуатацию после проведения ремонта, капитального ремонта и реконструкции в отчетном году LАобщ- общая протяженность ДСГА	СОУ ЭТАЛОН ЕМИСС, ведомственные данные УГХ АГП
1.2	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на дорожной сети городской агломерации. (накопленным итогом)	Километр (008)	$L_{\text{ИССОН}} = L_{\text{общИССОН}} - L_{\text{ИССОН}}$	L ИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах городской агломерации, приведенных в нормативное состояние нарастающим итогом (с начала реализации показателя в рамках ФП РМДС, с 2022 года).; L общИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах городской агломерации, приведенных в нормативное состояние, на конец предшествующего года нарастающим итогом (расчёт показателя производится с 2023 года); L иИССОН - общая протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах городской агломерации, приведенных в нормативное состояние, в текущем году.	на основании актов и адресного перечня выполненных работ в текущем году - ведомственные данные УГХ АГП
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры»				
2.1.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения,	Километр (008)	$L_{\text{ДСсоот}} = L_{\text{ДСсоотп}} -$	LДС соотп - протяженность дорожной сети, введенных в	Ведомственные данные

№ п/п	Наименование показателя,	Единица измерения (по ОКЕИ)	Формула расчета показателя	Базовые показатели для расчета показателя	Источник исходных данных для расчета значения показателя
1	2	3	4	5	6
	соответствующих нормативным требованиям, в результате ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		$LDC_{соот}(n-1)$	эксплуатацию после проведения ремонта в отчетном году. $LDC_{соот}(n-1)$ - протяженность дорог из числа введенных в эксплуатацию, которые были признаны соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на начало текущего года.	УГХ АГП
2.2	Количество приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений, на автомобильных дорогах местного значения. (накопленным итогом)	Единица (642)	Не требует расчета	-	В соответствии с адресным перечнем и актами выполненных работ ведомственные данные УГХ АГП
3	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»				
3.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них со сниженным социальным и транспортным риском, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта (в отчетном году)	Километр (008)	$\Delta L = L_{conok} - L_{conp}$	L_{conok} - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них со сниженным социальным и транспортным риском, введенных в эксплуатацию на конец отчетного года после капитального ремонта. L_{conp} - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии по данным предшествующего отчетному году.	Ведомственные данные УГХ АГП
3.3	Количество капитально отремонтированных искусственных дорожных сооружений в текущем году	Единица (642)	Не требует расчета	-	Ведомственные данные УГХ АГП
4	Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»				
4.1	Прирост протяженности автомобильных	Километр	$\Delta L =$	L_{conog} - протяженность	Ведомственные данные

№ п/п	Наименование показателя,	Единица измерения (по ОКЕИ)	Формула расчета показателя	Базовые показатели для расчета показателя	Источник исходных данных для расчета значения показателя
1	2	3	4	5	6
	дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них со сниженным социальным и транспортным риском, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции (в отчетном году)	(008)	$L_{conor} - L_{conp}$	автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них со сниженным социальным и транспортным риском, введенных в эксплуатацию на конец отчетного года в результате реконструкции и строительства. L_{conp} - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии по данным предшествующего отчетному году.	УГХ АГП
5	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.»				
5.1	Прирост площади поверхности автомобильных дорог дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние	Тысяча квадратных метров (058)	$S_{пр} = S_{пр(i)} - S_{пр(i-1)}$	$(S_{пр(i)})$ - площадь поверхности автомобильных дорог дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние, отчетного года $(S_{пр(i-1)})$ - площадь поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние, года, предшествовавшего отчетному году.	Ведомственные данные УГХ АГП
6	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов»				
6.1	Количество участков автомобильных дорог, на которых в текущем году производились работы по установке или переоборудованию технических средств организации дорожного движения.	Единица (642)	Не требует расчета	-	В соответствии с адресным перечнем по актам выполненных работ - ведомственные данные УГХ АГП

Глава города Пскова

Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00С4991334Е920797499368С85208ВВ8С01

Владелец: Елкин Борис Андреевич

Внедрен с 15-01-2024 до 09-04-2025

Б.А. Елкин

Пояснительная записка

к проекту муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Разработчик (Ответственный исполнитель) программы:

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова.

Срок действия программы: с 01.01.2025 по 31.12.2030

Проект программы сформирован на основании:

- 1) Распоряжения Администрации города Пскова от 09 июня 2023 г. № 163-р «О переходе на новую систему управления муниципальными программами города Пскова»,
- 2) Распоряжения Администрации города Пскова от 28 мая 2024 г. № 136-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Псков».

Муниципальная программа «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» разработана в связи с необходимостью установления связи с государственными программами Псковской области и региональными проектами, обеспечения согласованности сроков реализации муниципальных программ города Пскова и Стратегии развития города Пскова до 2030 года.

Муниципальная программа разработана с учетом положений следующих нормативных актов:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

национальный проект «Безопасные качественные дороги»;

региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»;

Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Псковской области от 22 декабря 2023 г. № 505;

Государственная программа Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области» утверждена постановлением Правительства Псковской области от 29 декабря 2023 г. № 542;

решение Псковской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 1411 «Об утверждении Стратегии развития города Пскова до 2030 года»;

постановление Администрации города Пскова от 01 марта 2021 г. № 219 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года»;

постановление Администрации города Пскова от 09 августа 2023 г. № 1532 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова»;

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих целей и задач Стратегии развития города Пскова до 2030 года:

Цель 3.1. Формирование благоприятной и безопасной городской среды

Задача 3.1.4 Поддержание города в чистоте и порядке.

Цель 3.3 Развитие устойчивой мобильности и транспортной доступности

Задача 3.3.2. Обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры;

Задача 3.3.3. Повышение уровня мобильности населения.

В рамках реализации программы предполагается обеспечить решение проблемы обеспечения сохранности и модернизации улично-дорожной сети в городе Пскове. Достижение цели муниципальной программы позволит решить следующие задачи Стратегии развития: «Повышение уровня мобильности населения и обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры» и «Поддержание города в чистоте и порядке» в рамках содержания дорожной инфраструктуры

В условиях активного развития межрегионального сотрудничества и повышения роли города Пскова, как центра Псковской области для обеспечения устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения необходимо совершенствование технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих городские транспортные связи. Для развития транспортной инфраструктуры Пскова региональным проектом Псковской области «Региональная и местная дорожная сеть», реализуемым Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», разработанного Министерством транспорта Российской Федерации, определено понятие Псковская агломерация, в которую входят город Псков («ядро агломерации») и «спутники» - муниципальные образования Псковской области - Псковский район, Островский, Печорский и Палкинский районы. Протяженность автомобильных дорог Псковской городской агломерации по городу Пскову 107,59 км. Решение вопроса о переходе к более устойчивым видам транспорта показал, что местное население готово передвигаться пешком или на велосипеде, в случае улучшения пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Для развития велосипедной инфраструктуры необходимо создание связанной сети безопасных и удобных веломаршрутов, развитие сети городского велопроката и велопарковок.

Основным приоритетом транспортной политики, в соответствии со стратегическими направлениями развития города Пскова до 2030 года, является транспортная доступность, ориентированная на развитие устойчивых

видов передвижения, таких как пешеходные, велосипедные и общественные транспортные средства. Напротив, передвижение на легковых автомобилях сократится, что позволит увеличить и оборудовать пространство для проведения досуга граждан в городе. Выбор экологических видов транспорта благоприятно скажется на экологической безопасности города.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы запланированы с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Город Псков», а также с учетом результатов реализации муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» за 2022-2023 годы.

Срок проведения общественного обсуждения: 06.09.2024 – 22.09.2024.

Предложения и замечания в ходе общественного обсуждения проекта постановления Администрации города Пскова «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети» не поступали.

Приложение: расчет финансирования на 2 л. в 1 экз.

И.о. начальника Управления
городского хозяйства
Администрации города Пскова

_____ Дмитриева Д.М.

Исполнитель: Е.В. Вишнякова
Телефон: т.8(8112)291512

Расчет финансового обеспечения муниципальной программы
«Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова»

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							обоснование (финансирование с 2025 по 2027 указано в соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа (всего), в том числе:	1327769,0	1364607,8	28365,8	655595,2	655595,2	655595,2	4687528,2	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	1300079,0	1336242,0	0,0	636897,3	636897,3	636897,3	4547012,9	
Местный бюджет	27690,0	28365,8	28365,8	18697,9	18697,9	18697,9	140515,3	
1. «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе:	396000,0	396000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792000,0	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	396000,0	396000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792000,0	
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1. Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:	396000,0	396000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792000,0	финансирование будет уточняться по результатам привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» Ремонт Крестовского шоссе (участок от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда, в том числе дублера) Ремонт ул. Инподромной (участок от Леона Поземского до проспекта Энтузиастов); ремонт проспекта Энтузиастов.
Федеральный бюджет							0,0	
Областной бюджет	396000,0	396000,0					792000,0	
Местный бюджет							0,0	
Внебюджетные источники							0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры» (всего), в том числе:	490511,9	718792,8	16947,5	489415,3	489415,3	489415,3	2694498,1	см. *
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	474166,2	700845,3	0,0	481289,4	481289,4	481289,4	2618879,7	
Местный бюджет	16345,7	17947,5	16947,5	8125,9	8125,9	8125,9	75618,4	
Мероприятие (результат) «Выполнен комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети» (всего), в том числе:	490511,9	718792,8	16947,5	489415,3	489415,3	489415,3	2694498,1	см. *Выполнен комплекс работ по содержанию (уборка, восстановление изношенных слоев проезжей части, содержание ливневых колодцев, нанесение разметки, ликвидация аварийной ямочности, вырубка растений, содержание светофорных объектов, ограждений, лестниц и т.п.) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО "Город Псков" район "Центр" уч.1, район "Завеличье" уч. 2, район "Запсковье" уч.3. Ремонт моста им. А. Невского, ремонт улиц; Некрасова, ул. Пожиговской (участок от ул. Литейной до пос. Панино и участок от ул. Евлентьева), покрытия проезжей части пос. Панино.
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	474166,2	700845,3	0,0	481289,4	481289,4	481289,4	2618879,7	
Местный бюджет	16345,7	17947,5	16947,5	8125,9	8125,9	8125,9	75618,4	
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:	295352,8	95830,0	958,3	62289,5	62289,5	62289,5	579009,6	см. *
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	292398,5	94871,7	0,0	61666,6	61666,6	61666,6	572270,0	
Местный бюджет	2954,3	958,3	958,3	622,9	622,9	622,9	6739,6	
Мероприятие (результат) «Капитально отремонтированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:	295352,8	95830,0	958,3	62289,5	62289,5	62289,5	579009,6	см. *Капитальный ремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной города Пскова (1 очередь) и переулков, проездов и улиц, примыкающих к ним (2 очередь). Строительный контроль и авторский надзор по выполняемым объектам.
Федеральный бюджет							0,0	
Областной бюджет	292398,5	94871,7	0,0	61666,6	61666,6	61666,6	572270,0	
Местный бюджет	2954,3	958,3	958,3	622,9	622,9	622,9	6739,6	
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных и искусственных сооружений на них»	86419,3	93500,0	935,0	60775,1	60775,1	60775,1	363179,6	
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	85554,3	92565,0	0,0	60167,3	60167,3	60167,3	358621,2	
Местный бюджет	865,0	935,0	935,0	607,8	607,8	607,8	4558,4	

Мероприятие (результат) «Построены и реконструированы дороги общего пользования местного значения инженерные и искусственные сооружения на них» (всего), в том числе:	86419,3	93500,0	935,0	60775,1	60775,1	60775,1	363179,6	см. * Расходы на строительство и разработку ПСД на устройство проезда от ул. Леона Поземского до ул. Технической. Строительный контроль и авторский надзор по выполняемым объектам.
Федеральный бюджет							0,0	
Областной бюджет	85554,3	92565,0	0,0	60167,3	60167,3	60167,3	358621,2	
Местный бюджет	865,0	935,0	935,0	607,8	607,8	607,8	4558,4	
Внебюджетные источники							0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.» (всего), в том числе:	47000,0	48000,0	9400,0	35000,0	35000,0	35000,0	209400,0	см. *
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет	39600,0	39600,0	0,0	25740,0	25740,0	25740,0	156420,0	
Местный бюджет	7400,0	8400,0	9400,0	9260,0	9260,0	9260,0	52980,0	
Мероприятие (результат)1 Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним.	47000,0	48000,0	9400,0	35000,0	35000,0	35000,0	209400,0	см. * Ремонт тротуаров по улице Госпитальной (участок от ул. Максима Горького до дома № 9 по ул. Госпитальной), в том числе ремонт автомобильной парковки и съезда с улицы Госпитальной к ФГКУ «442 ВКГ», ремонт проезда от ул. Яна Райниса до ул. Южной
Федеральный бюджет							0,0	
Областной бюджет	39600,0	39600,0	0,0	25740,0	25740,0	25740,0	156420,0	
Местный бюджет	7400,0	8400,0	9400,0	9260,0	9260,0	9260,0	52980,0	
Мероприятие (результат) 2 Приобретена дорожная техника.» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	см. *
Федеральный бюджет							0,0	
Областной бюджет							0,0	
Местный бюджет							0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы организации движения транспортных средств и пешеходов»	12485,0	12485,0	125,0	8115,3	8115,3	8115,3	49440,9	см*
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	12360,0	12360,0	0,0	8034,0	8034,0	8034,0	48822,0	
Местный бюджет	125,0	125,0	125,0	81,3	81,3	81,3	618,9	
Мероприятие (результат) «Установлены, переоборудованы и дооборудованы технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки» (всего), в том числе:	12485,0	12485,0	125,0	8115,3	8115,3	8115,3	49440,9	см* Выполнение работ по устройству и переустройству светофорных объектов, оснащение звуковой сигнализацией (речевыми информаторами) светофорных объектов на пешеходных переходах и т.п. Установка дополнительного освещения над пешеходными переходами, установка недостающих дорожных знаков.
Федеральный бюджет							0,0	
Областной бюджет	12360,0	12360,0	0,0	8034,0	8034,0	8034,0	48822,0	
Местный бюджет	125,0	125,0	125,0	81,3	81,3	81,3	618,9	
Мероприятие (результат) ««Организовано проведение заседаний городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	безденежное мероприятие
Федеральный бюджет							0,0	
Областной бюджет							0,0	
Местный бюджет							0,0	

* Приказ Комитета по транспорту и дорожному хозяйству ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.01.2024 № 5 "Об утверждении Детального паспорта государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» на 2024 год Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения» уровень финансирования с 2027 по 2030 - 65% от финансирования на 2026 год, в соответствии с Порядком предоставления субсидии доля муниципального бюджета 1,0%

30.09.2024

УГХ АГП/04-1073

30.09.2024

АГП/02-2218

УТВЕРЖДАЮ

Администрация города Пскова

Глава города Пскова

Б.А. Елкин



(дата)

ПРОТОКОЛ

общественного обсуждения проекта документа
стратегического планирования

Проект постановления Администрации города Пскова
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и содержание улично-дорожной сети»

Наименование проекта	Разработчик	Период проведения общественного обсуждения
Проект постановления Администрации города Пскова «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети»	Управление городского хозяйства Администрации города Пскова	06.09.2024 г. - 22.09.2024 г.

Предложения и замечания в ходе общественного обсуждения проекта постановления Администрации города Пскова «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети» не поступали.

И.о. начальника Управления
городского хозяйства
Администрации города Пскова



Д.М. Дмитриева

Григорьева Диана Вячеславовна, 29-15-11