



Администрация города Пскова

Некрасова ул., д. 22, Псков, 180000, тел. 29-00-00, факс 29-00-31, e-mail: goradmin@pskovadmin.ru

30.04.2025

№ АГП/11-1037

Главе города Пскова
Елкину Б.А.

Уважаемый Борис Андреевич!

В соответствии с приказом Минфина России от 27.04.2024 № 53н "Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" (далее – Приказ 53н), Финансовым управлением Администрации города Пскова по состоянию на 01.04.2025 проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидий из бюджета города Пскова.


По результатам мониторинга установлено, что количество действующих по состоянию на 01.04.2025 соглашений о предоставлении в 2024 году из бюджета города субсидий, достижение результата по которым предусмотрено в 2025 году, составляет 8 (восемь) соглашений. При этом, по одному соглашению результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2025, т. е. до наступления планового срока, предусмотренного соглашением – 31.07.2025.

Количество соглашений о предоставлении в 2025 году субсидий из бюджета города Пскова составляет 5 (пять) соглашений. Плановый срок достижения результата по данным соглашениям – не позднее 31.12.2025.

Полные данные о плановых и достигнутых значениях контрольных точек и результатов предоставления субсидий, а также о плановых и фактических сроках их достижения по состоянию на 01.04.2025 раскрыты в информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии, составленной по форме приложения № 4 к Приказу 53н.

Приложение: на 61 л. в электронном виде.

С уважением,
Заместитель Главы
Администрации города Пскова –
начальник Финансового управления



Т.Г. Винт

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия в целях поддержки Псковской региональной общественной организации «Зоозащита»		по БК <3>	20125
Периодичность				квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	

1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)	единиц	642	1	1					X	X			250 000,00	250 000,00
	Результат предоставления субсидии:		X	единиц	642	1	1				X	30.06.2025					
	Контрольная точка 1.1		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	792	X	1	X	1		X	30.11.2024	30.11.2024	X	X	X	X
	Публикация о		Приобретение	единиц	792	1	1	1	1		-	30.11.2024	30.11.2024				

	начале проекта в СМИ		товаров, работ и услуг														
	Контрольная точка 1.2:		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	792	X	2	X			X	30.04.2025		X	X	X	X
	Закупка и доставка стенowych блоков		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	792	2	2					30.04.2025					
	Контрольная точка 1.3:		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	792	X	1	X			X	30.06.2025		X	X	X	X
	Монтаж блоков		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	792	1	1					30.06.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия Псковской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» на реализацию социального проекта «Реабилитация инвалидов по зрению средствами социокультурной направленности, физической культуры и спорта»		по БК <3>	20122
Периодичность				квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	

1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	7
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	3
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

**Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии**

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Проведение массовых мероприятий	ед.	642	1	1					X	X	0	-	30 703,62	12 495,38
	Результат предоставления субсидии:		X	ед.	642	1	1				X	14.08.2025			-		
	Контрольная точка 1.1		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	20	X	24		X	30.09.2024	21.09.2024	X	X	X	X
	Поход детей и сопровождающих их в кукольный театр		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	20	20	24	24		-	30.09.2024	21.09.2024		-		
	Контрольная точка 1.2		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	60	X	60		X	31.10.2024	21.10.2024	X	X	X	X

Туристические экскурсии: - Талабские острова - Талабские острова - Экскурсия по историческим местам г. Пскова		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	20 20 20	20 20 20	20 20 20	20 20 20		- - -	15.09.2024 30.09.2024 31.10.2024	23.09.2024 30.09.2024 21.10.2024		-		
Контрольная точка 1.3		Приобретение товаров, работ и услуг	ед.	642	X	1	X	1		X	30.09.2024	24.09.2024	X	X	X	X
Приобретение электрического чайника		Приобретение товаров, работ и услуг	ед.	642	1	1	1	1		-	30.09.2024	24.09.2024				
Контрольная точка 1.4		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	230	X	230		X	03.12.2024	11.12.2024	X	X	X	X
Проведение реабилитационных мероприятий, посвященным дням «Белая трость»: - День пожилого человека - День Белой трости - Международный день незрячего человека - День матери - День инвалида		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	50 30 50 30 70	50 30 50 30 70	50 30 50 30 70	50 30 50 30 70			01.10.2024 15.10.2024 13.11.2024 24.11.2024 03.12.2024	09.10.2024 19.10.2024 14.11.2024 27.11.2024 11.12.2024				
Контрольная точка 1.5		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	20	X	20		X	30.11.2024	13.11.2024	X	X	X	X
Конкурс чтецов по Брайлю		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	20	20	20	20			30.11.2024	13.11.2024				
Контрольная точка 1.6		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	270=30 чел*9 заседан	X	120		X	31.05.2025		X	X	X	X

[illegible]

Контрольная точка 1.10		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	30	X	30		X	19.03.2025	27.03.2025	X	X	X	X
День поэзии - незрячие поэты		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	30	30	30	30		-	19.03.2025	27.03.2025			2 927,77	2 927,77
Контрольная точка 1.11		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	90	X			X	31.05.2025		X	X	X	X
Реабилитационные мероприятия к Дню Победы: - концерт - поздравление ветеранов цветами -посещение на дому ветеранов BOB		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	30 30 30	30 30 30				-	31.05.2025 31.05.2025 31.05.2025					
Контрольная точка 1.12		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	20	X			X	30.06.2025		X	X	X	X
Посещение кукольного театра		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	20	20				-	30.06.2025					
Контрольная точка 1.13		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	30	X			X	14.08.2025		X	X	X	X
Баттл- путешествие в мир литературы и поэзии		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	30	30				-	14.08.2025					
Контрольная точка 1.14		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	30	X			X	14.08.2025		X	X	X	X
Участие в реабилитационных спортивных мероприятиях		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	30	30				-	14.08.2025					

	Контрольная точка 1.15		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	25	X	25		X	14.08.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Посещение лежачих больных, престарелых членов МО на дому и в больнице		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	25	25	25	25		-	14.08.2025	31.03.2025			3 017,61	3 017,61

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01 апреля 2025г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия Автономной некоммерческой организации «Патриот» на реализацию социального проекта: «Наследники защитников Отечества»		по БК <3>	20122
Периодичность				Квартальная

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих	

	отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	3
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Проведение массовых мероприятий	единиц	642	1	1				-	X	X			42 971,00	42 971,00
	Результат предоставления субсидии:		X	единиц	642	1	1				X	31.05.2025			X		
	Контрольная точка 1.1		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	2	X	2		X	30.09.2024	30.09.2024	X	X	X	X
	Отбор кандидатов для Парадного расчета		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	2	2	2	2		-	30.09.2024	30.09.2024				
	Контрольная точка 1.2		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	100	X	111		X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X

	Проведение практических и теоретических занятий с кандидатами Парадного расчета (48 занятий)		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	100	100	111	111			31.03.2025	31.03.2025				
	Контрольная точка 1.3		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	20	X	20		X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Участие составов Парадного расчета в разного уровня военно-патриотических и патриотических мероприятиях для закрепления практических навыков и психологической устойчивости детей и подростков, входящих в Парадный расчет		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	20	20	20	20			31.03.2025	31.03.2025			42 971,00	42 971,00
	Контрольная точка 1.4		единиц	чел	792	X	46	X			X	30.04.2025		X	X	X	X
	Проведение конкурса строя и песни среди кандидатов		единиц	чел	792	46	46					30.04.2025					
	Контрольная точка 1.5		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	X	46	X			X	31.05.2025		X	X	X	X
	Прохождение торжественным маршем в честь празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ		Приобретение товаров, работ и услуг	чел	792	46	46					31.05.2025					

	Контрольная точка 1.6		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	1	X			X	31.05.2025		X	X	X	X
	Подведение итогов реализации социального проекта (сдача отчетности)		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	1	1					31.05.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01"апреля 2025г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия на возмещение затрат, связанных с производством и выпуском газеты «Псковские Новости»		по БК <3>	03000
Периодичность				квартальная

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	

1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии		Производство продукции	Процент	744	100	100	100	100			X	X	1 997 756,00		259 369,18	259 369,18
	Результат предоставления субсидии:		X	Процент	744	100	100	100	100		X	31.12.2025					
	Контрольная точка 1.1		Произведена продукция	Единица	642	X	15	X	15		X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Количество выпусков		Количество выпусков	Единица	642	15	15	15	15		-	31.03.2025	31.03.2025				
	Контрольная точка 1.2		Произведена продукция	Единица	642	X	30	X			X	30.06.2025		X	X	X	X
	Количество выпусков		Количество выпусков	Единица	642	30	30				-	30.06.2025					
	Контрольная точка 1.3		Произведена продукция	Единица	642	X	46	X			X	30.09.2025		X	X	X	X
	Количество выпусков		Количество выпусков	Единица	642	46	46				-	30.09.2025					

	Контрольная точка 1.4		Произведена продукция	Единица	642	X	64	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Количество выпусков		Количество выпусков	Единица	642	64	64				-	31.12.2025					
	Контрольная точка 2.1		Произведена продукция	Тыс. экз.	979	X	0,15	X	0,15		X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Тираж одного выпуска.		Тираж одного выпуска	Тыс. экз.	979	0,15	0,15	0,15	0,15		-	31.03.2025	31.03.2025				
	Контрольная точка 2.2		Произведена продукция	Тыс. экз.	979	X	0,15	X			X	30.06.2025		X	X	X	X
	Тираж одного выпуска.		Тираж одного выпуска	Тыс. экз.	979	0,15	0,15				-	30.06.2025					
	Контрольная точка 2.3		Произведена продукция	Тыс. экз.	979	X	0,15	X			X	30.09.2025		X	X	X	X
	Тираж одного выпуска.		Тираж одного выпуска	Тыс. экз.	979	0,15	0,15				-	30.09.2025					
	Контрольная точка 2.4		Произведена продукция	Тыс. экз.	979	X	0,15	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Тираж одного выпуска.		Тираж одного выпуска	Тыс. экз.	979	0,15	0,15				-	31.12.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" апреля 2025г.	Дата	Коды
				01.04.2025
		по Сводному реестру	Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова			58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>		по БК <2>		
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах			
Наименование субсидии		по БК <3>		00170
Периодичность				квартальная

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2

1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

**Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии**

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, в, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)	Единиц	642	1	1					X	X				
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Псков, улица Калинина, дом 28		X	Единиц	642	1	1				X	31.12.2025			X		
	Контрольная точка 1			Единиц	642	X	1	X	1	1	X	01.03.2023	15.02.2023	X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	Единиц	642	1	1	1	1			01.03.2023	15.02.2023		-		
	Контрольная точка 2			Единиц	642	X	1	X	1		X	01.09.2023	01.09.2023	X	X	X	X
	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)		Для оказания услуги (выполнения работы)	Единиц	642	1	1	1	1			01.09.2023	01.09.2023				

обеспечение		подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение														
Контрольная точка 3			Единиц	642	X	1	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	Единиц	642	1	1	-				31.12.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия в целях поддержки АНЗО «ШАНС»		по БК <3>	20125
Периодичность				квартальная

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	

1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)	единиц	642	1	1					X	X			412 167,88	249 230,71
	Результат предоставления субсидии:		X	единиц	642	1	1				X	30.09.2025					
	Контрольная точка 1.1		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	12	X	3		X	30.09.2025		X	X	X	X
	Оплата электроэнергии		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	12	12	3	3			30.09.2025				206 930,71	206 930,71

	Контрольная точка 1.2		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	12	X	3			30.09.2025		X	X	X	X
	Оплата вывоза мусора		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	12	12	3	3			30.09.2025				42 300,00	42 300,00
	Контрольная точка 1.3:		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	12	X	3		X	30.09.2025		X	X	X	X
	Оплата водоснабжения и водоотведения		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	12	12	3	3			30.09.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01"квартальная 2025г.		Коды
		Дата		01.04.2025
		Дата <1>		
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова	по Сводному реестру	58300409	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Комплекс процессных мероприятий «Повышение вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом»	по БК <2>	01	
Наименование субсидии	Субсидия Автономной некоммерческой организации АНО «Футбольный клуб «Псков»	по БК <3>	41690 W1690	
Периодичность				квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	

1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

**Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии**

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)								-	X	X	36 447 000,00		6 514 051,17	6 514 051,17
	Результат предоставления субсидии 1 (сохранение контингента)		X	Процент	744	80	80				X	31.12.2025		31 447 000,00	X	2 004 378,64	2 004 378,64
	Контрольная точка 1.1		Договор заключен	Процент	744	X	25	X	25		X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Заключение договоров		Договор заключен	Процент	744	25	25	25	25		-	31.03.2025	31.03.2025		-		
	Контрольная точка 1.2		Договор заключен	Процент	744	X	50	X			X	30.06.2025		X	X	X	X
	Заключение договоров		Договор заключен	Процент	744	50	50				-	30.06.2025			-		
	Контрольная точка 1.3		Договор заключен	Процент	744	X	75	X			X	30.09.2025		X	X	X	X
	Заключение договоров		Договор заключен	Процент	744	75	75				-	30.09.2025			-		

	Контрольная точка 1.4		Договор заключен	Процент	744	X	100	X		X	31.12.2025		X	X	X	X
	Заключение договоров		Договор заключен	Процент	744	100	100			-	31.12.2025			-		
	Результат предоставления субсидии 2 (итоги выступления АНО «Футбольный клуб «Псков» в российских соревнованиях по футболу, проводимых в сезоне ПФЛ среди нелюбительских футбольных клубов)		X	место	698	1-13	1-13			X	31.12.2025		5 000 000,00	X	4 509 672,53	4 509 672,53
	Контрольная точка 1.2		Услуга оказана	место	698	X	1-13	X	0	X	31.12.2025		X	X	X	X
	Фактическое место по итогам выступления АНО «Футбольный клуб «Псков» в российских соревнованиях по футболу, проводимых в сезоне ПФЛ среди нелюбительских футбольных клубов		Услуга оказана	место	698	1-13	1-13				31.12.2025			-		

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния систем коммунальной инфраструктуры»		по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» на возмещение затрат, связанных с ремонтом и содержанием ливневой канализации во дворах и на иной территории, не относящейся улично-дорожной сети муниципального образования «Город Псков»		по БК <3>	20701
Периодичность				квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	

1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателю субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	50	50				-	X	X	500 000,00	-		
	Результат предоставления субсидии:		X	Процент	744	50	50				X	31.12.2025			X		
	Контрольная точка 1.		Услуга оказана (работы выполнены)	Процент	744	X	50	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Поддержание системы ливневой канализации в нормативном состоянии (поддержание пропускной способности ливневой канализации)		Услуга оказана (работы выполнены)	Процент	744	50	50				-	31.12.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия Общественной организации инвалидов города Пскова - отделение Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на реализацию социального проекта: «Я/ТЫ/ПРАЗДНИК НАВСЕГДА»		по БК <3>	20122
Периодичность				Квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих	

	отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Проведение массовых мероприятий	единиц	642	1	1				-	X	X		-		
	Результат предоставления субсидии:		X	единиц	642	1	1				X	30.06.2025			X		
	Контрольная точка: 1.1		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	193	X	193		X	30.09.2024	30.09.2024	X	X	X	X
	День знаний: поздравление детей		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	193	193	193	193		-	30.09.2024	30.09.2024				
	Контрольная точка: 1.2		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	250	X	250		X	31.01.2025	13.01.2025	X	X	X	X
	Новый год поздравление детей		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	250	250	250	250		-	31.01.2025	13.01.2025				

	Контрольная точка: 1.3		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	250	X			X	30.06.2025		X	X	X	X
	День защиты детей: поздравление детей		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	250	250				-	30.06.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

81

			Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Дата 01.04.2025

Дата <1>

1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	10
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	нераспределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Проведение массовых мероприятий	единиц	642	1	1					X	X			147 844,05	24 323,32
	Результат предоставления субсидии:		X	единиц	642	1	1				X	31.05.2025			X		
	Контрольная точка: 1.1		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	X	1	X			X	31.05.2025		X	X	X	X
	Взаимодействие с областными и городскими органами власти, а также различными организациями и обществами в решении социальных проблем ветеранов и вопросов, касающихся деятельности		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	1	1					31.05.2025					

городского Совета ветеранов																
Контрольная точка: 1.2		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	10	X	11		X	31.05.2025	31.03.2025	X	X	X	X
Выявление среди ветеранов активных представителей, которые могут принимать участие в проведении работы среди пожилых и престарелых по различным направлениям		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	10	10	11	11			31.05.2025	31.03.2025				
Контрольная точка: 1.3		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	20	X	20	20	X	31.05.2025	31.12.2024	X	X	X	X
Проведение работы по изучению социальных, бытовых и материальных условий жизни ветеранов, определение перечня лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи и поддержке		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	20	20	20	20	20		31.05.2025	31.12.2024				
Контрольная точка: 1.4		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	300	X	85		X	31.05.2025		X	X	X	X
Организация ветеранов на участие		Приобретение товаров, работ,	чел	792	300	300	85	85			31.05.2025					

в общественной жизни города		услуг														
Контрольная точка: 1.5		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	X	75	X	23		X	31.05.2025		X	X	X	X
Проведение уроков мужества и мероприятий, посвященных знаменательным датам и Дням воинской Славы		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	75	75	23	23			31.05.2025					
Контрольная точка: 1.6		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	X	23	X			X	31.05.2025		X	X	X	X
Увековечивание памяти ветеранов ВОВ в различных формах работы Ритуальные услуги (по обстановке)		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	23	23					31.05.2025					
Контрольная точка: 1.7		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	500	X	173		X	31.05.2025		X	X	X	X
Празднование Дня пожилого человека и Дня Победы, Дня города и других государственных праздников		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	500	500	173	173			31.05.2025					
Контрольная точка: 1.8		Приобретение товаров, работ,	чел	792	X	500	X	293		X	31.05.2025		X	X	X	X

		услуг														
Поддержка культурного досуга ветеранов и реализация их духовных и творческих потребностей		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	500	500	293	293			31.05.2025					
Контрольная точка: 1.9		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	50	X	16		X	31.05.2025		X	X	X	X
Оздоровительная работа		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	50	50	16	16			31.05.2025					
Контрольная точка: 1.10		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	50	X	10		X	31.05.2025		X	X	X	X
Чествование участников ВОВ, остальная категория: труженики тыла, блокадники, узники и дети войны и ветераны труда старше 90 лет в дни их рождения по востребованию		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	50	50	10	10			31.05.2025					
Контрольная точка: 1.11		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	1	X	1		X	31.05.2025	31.03.2025	X	X	X	X
Посещение больных		Приобретение	чел	792	1	1	1	1			31.05.2025	31.05.2025				

ветеранов на дому и в лечебных учреждениях. Оказание помощи		товаров, работ, услуг														
Контрольная точка: 1.12		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	X	38	X			X	31.05.2025		X	X	X	X
Проведение смотра-конкурса первичных организаций		Приобретение товаров, работ, услуг	единиц	642	38	38				-	31.05.2025					
Контрольная точка: 1.13		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	60	X	20		X	31.05.2025		X	X	X	X
Привлечение к работе с ветеранами волонтеров различного возраста		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	60	60	20	20		-	31.05.2025					
Контрольная точка: 1.14		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	X	5	X	5		X	31.05.2025	31.03.2025	X	X	X	X
Награждение знаком «Почетный ветеран города Пскова» в соответствии с «Положением о Почетном ветеране города Пскова»		Приобретение товаров, работ, услуг	чел	792	5	5	5	5		-	31.05.2025	31.03.2025				

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01"апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»		по БК <2>	02
Наименование субсидии	Субсидия муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту (капитальному ремонту) систем коммунальной инфраструктуры		по БК <3>	20703
Периодичность				квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	

1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единиц	642	1	1					X	X	16 070 147,84	-	16 070 147,84	16 070 147,84
	Результат предоставления субсидии:		X	единиц	642	1	1				X	31.12.2025		16 070 147,84		16 070 147,84	16 070 147,84
	Контрольная точка 1		Услуга оказана (работы выполнены)	метр	006	X	422,2	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Капитальный ремонт участков сетей хозяйственно-бытовой канализации		Услуга оказана (работы выполнены)	метр	006	422,2	422,2				-	31.12.2025					
	Контрольная точка 2		Услуга оказана (работы выполнены)	метр	006	X	572,9	X			X	31.12.2025		X	X	X	X

	Капитальный ремонт участков сетей ливневой канализации		Услуга оказана (работы выполнены)	метр	006	572,9	572,9				-	31.12.2025					
	Контрольная точка 3		Услуга оказана (работы выполнены)	метр	006	X	460,61	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Капитальный ремонт участков сетей водопровода		Услуга оказана (работы выполнены)	метр	006	460,61	460,61				-	31.12.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01"апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и поддержание чистоты и безопасности дорожной инфраструктуры»		по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по обслуживанию (очистке) ливневой канализации в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков»		по БК <3>	SD030
Периодичность				квартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,	

	контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	744	50	50				-	X	X	30 000 000,00	-		
	Результат предоставления субсидии 1		X	Процент	744	50	50				X	31.12.2025					
	Контрольная точка 1.1		Услуга оказана (работы выполнены)	Процент	744	X	50	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Поддержание системы ливневой канализации в нормативном состоянии (поддержание пропускной способности ливневой канализации)		Услуга оказана (работы выполнены)	Процент	744	50	50					31.12.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01" января 2025г.		Дата	01.01.2025
			Дата <1>	58300409
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия муниципальному предприятию города Пскова «Горводоканал» на финансовое обеспечение затрат, связанных с санитарным обслуживанием и подключением к сетям водоснабжения и водоотведения мобильных санитарно- гигиенических комплексов на территории муниципального образования «Город Псков»		по БК <3>	20808
Периодичность				годовая

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2

1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

**Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии**

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Благоустройство территории	процент	744	100	100	100			-	X	X		-	513 627,56	
	Результат предоставления субсидии:		X	процент	744	100	100	X			X	31.12.2025			X		
	Контрольная точка 1.1		Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	X	100	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Обслуживание и работа в согласованном режиме подключенных мобильных санитарно-гигиенических комплексов и модульного автономного туалета для инвалидов		Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	100	100	100			-	31.12.2025					

	Контрольная точка 1.2		Услуга оказана (работы выполнены)	Штук	796	X	2	X			X	31.12.2025		X	X	X	X
	Количество подключенных к сетям водоснабжения и водоотведения мобильных санитарно-гигиениче- ских комплексов		Услуга оказана (работы выполнены)	Штук	796	6	2	4			-	31.12.2025					

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
	по состоянию на "01" апреля 2025 г.		Дата	01.04.2025
			Дата <1>	
Наименование финансового органа	Финансовое управление Администрации города Пскова		по Сводному реестру	58300409
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>			по БК <2>	
Наименование субсидии	Субсидия Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» на реализацию социального проекта «Приют «Лесопилка 2.0»		по БК <3>	20122
Периодичность				квартальная

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих	

	отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)	единиц	642	1	1	1	1			X	X			250 000,00	250 000,00
	Результат предоставления субсидии:		X	единиц	642	1	1	1	1		X	31.07.2025	31.03.2025				
	Контрольная точка 1.1		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	1	X	1		X	31.12.2024	31.03.2025	X	X	X	X
	Вырубка		Приобретение	единиц	642	1	1	1	1			31.12.2024	31.03.2025				

	кустарника		товаров, работ и услуг														
	Контрольная точка 1.2:		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	X	1	X	1		X	31.07.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Земельные работы.		Приобретение товаров, работ и услуг	единиц	642	1	1	1	1			31.07.2025	31.03.2025				