

Постановление Администрации города Пскова от 23 октября 2024 г. N 1921 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

12 марта, 15 августа, 24 октября 2025 г.

В целях формирования благоприятной и безопасной городской среды на территории муниципального образования "Город Псков", в соответствии со [статьей 179](#) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Указом](#) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", со [статьей 16](#) Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Администрации города Пскова от 28 мая 2024 г. N 136-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Псков", [Порядком](#), утвержденным [постановлением](#) Администрации города Пскова от 09 августа 2023 г. N 1532 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Пскова", руководствуясь [статьями 28, 32](#) Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды" согласно [приложению](#) к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования [муниципальной программы](#) "Формирование современной городской среды" определять ежегодно при формировании бюджета города Пскова на очередной финансовый год и плановый период.

3. Признать утратившими силу:

1) [постановление](#) Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

2) [постановление](#) Администрации города Пскова от 09 марта 2022 г. N 372 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

3) [постановление](#) Администрации города Пскова от 20 мая 2022 г. N 819 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

4) [постановление](#) Администрации города Пскова от 02 августа 2022 г. N 1364 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

5) [постановление](#) Администрации города Пскова от 21 ноября 2022 г. N 2274 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

6) [постановление](#) Администрации города Пскова от 13 марта 2023 г. N 357 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

7) [постановление](#) Администрации города Пскова от 05 июля 2023 г. N 1094 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об

утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

8) **постановление** Администрации города Пскова от 08 сентября 2023 г. N 1856 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

9) **постановление** Администрации города Пскова от 27 ноября 2023 г. N 2717 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

10) **постановление** Администрации города Пскова от 31 января 2024 г. N 199 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

11) **постановление** Администрации города Пскова от 21 марта 2024 г. N 522 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

12) **постановление** Администрации города Пскова от 29 мая 2024 г. N 970 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

13) **постановление** Администрации города Пскова от 02 сентября 2024 г. N 1529 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков";

Информация об изменениях:

*Пункт 3 дополнен подпунктом 14 с 13 марта 2025 г. - **Постановление** Администрации города Пскова от 12 марта 2025 г. N 382*

14) **постановление** Администрации города Пскова от 10 декабря 2024 г. N 2345 "О внесении изменений в постановление Администрации города Пскова от 16 декабря 2021 г. N 1862 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 г.

5. **Опубликовать** настоящее постановление в газете "Псковские Новости" и разместить на **официальном сайте** муниципального образования "Город Псков" в сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Саенко А.К.

Глава города Пскова

Б.А. Елкин

Приложение
к **постановлению**
Администрации города Пскова
от 23 октября 2024 г. N 1921

Муниципальная программа
"Формирование современной городской среды"

С изменениями и дополнениями от:

12 марта, 15 августа, 24 октября 2025 г.

I. Паспорт муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

Информация об изменениях:

Подраздел 1 изменен. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 24 октября 2025 г. N 2014

Изменения [вступают в силу](#) с момента [официального опубликования](#) названного постановления
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Основные положения

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Куратор муниципальной программы | Саенко А.К., Заместитель Главы Администрации города Пскова | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Дмитриева Д.М., и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | | | | | | | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 гг. | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности и безопасности среды для жизни, в том числе общественных пространств. | | | | | | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - | | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | ВСЕГО, в том числе: | 892631,9 | 134186,3 | 89411,0 | 71984,5 | 181008,1 | 193267,4 | 222774,6 |
| | федеральный бюджет | 150837,6 | 52034,5 | 50406,2 | 48396,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областной бюджет | 34655,7 | 20807,7 | 6934,2 | 6913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | бюджет города | 707138,6 | 61344,1 | 32070,6 | 16673,8 | 181008,1 | 193267,4 | 222774,6 |
| | в т.ч. инициативные платежи | 1075,2 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 272,9 | 284,9 | 297,4 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Псковской области | <p>Национальная цель развития Российской Федерации - "комфортная и безопасная среда для жизни".</p> <p>Показатели указанной национальной цели - улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году;</p> <p>- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году;</p> <p>Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды";</p> <p>Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным</p> | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710;</p> <p>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (Псковская область);</p> <p>Государственная программа Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. N 510;</p> <p>Государственная программа Псковской области "Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области", утвержденная постановлением Правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. N 509.</p> |
|--|--|

Информация об изменениях:

Подраздел 2 изменен. - *Постановление* Администрации города Пскова от 24 октября 2025 г. N 2014

Изменения *вступают в силу* с момента *официального опубликования* названного постановления
См. предыдущую редакцию

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответстве нный за достижен ие показател я | Документ | Связь с показателями национальных целей |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|--|
| | | | | значе ние | год | 202 5 | 202 6 | 202 7 | 202 8 | 202 9 | 203 0 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы "Повышение комфортности и безопасности среды для жизни, в том числе общественных пространств" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь территории города Пскова, на которой повышено качество среды для жизни | - | Гектар (059) | 3,6 | 2023 | 4,3 | 5,4 | 1,9 | 15,1 | 15,6 | 16,4 | Управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее УГХ АГП) | - | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2. | Количество проведенных | - | Единица (642) | 28 | 2023 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | УГХ АГП | | Благоустройство не менее чем |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды, проживающих в городе Пскове | | | | | | | | | | | | | 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Информация об изменениях:

Подраздел 3 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи | Связь с показателями |
|--------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | <p>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"</p> <p>Куратор - Шатурный Игорь Николаевич заместитель Губернатора Псковской области</p> | | |
| | <p>Ответственный за реализацию регионального проекта - Григорьева Ксения Эдуардовна, врио председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству псковской области.</p> | <p>2025-2030</p> <p>(начало реализации с 2019 года)</p> | |
| 1.1.1 | <p>Задача 1. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.</p> | <p>Увеличено количество благоустроенных территорий.</p> | <p>1. Количество благоустроенных общественных территорий.</p> <p>2. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды.</p> <p>3. Площадь территории города Пскова, на которой повышено качество среды для жизни.</p> |
| 1.1.2. | <p>Задача 2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.</p> | <p>Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Пскове, к 2030 году составит не менее 50%.</p> | <p>1. Количество проведенных мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды, проживающих в городе Пскове.</p> <p>2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Пскове.</p> |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова" | | |
| | Ответственный за реализацию - Дмитриева Д.М., и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова | - | |
| 1.2.1 | Задача 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова | К 2030 году выполнено благоустройство 108-и территорий города Пскова. | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий. 2. Площадь территории города Пскова, на которой повышено качество среды для жизни. |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация местных инициатив в сфере благоустройства территорий" | | |
| | Ответственный за реализацию - Дмитриева Д.М., и. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова | - | |
| 1.3.1 | Задача 1. Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив. | Увеличение количества населения, вовлеченного в осуществление местного самоуправления. | 1. Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений. 2. Количество реализованных инициативных проектов. 3. Площадь территории города Пскова, на которой повышено качество среды для жизни. 4. Количество проведенных мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды, проживающих в городе Пскове |

Информация об изменениях:

Подраздел 4 изменен. - *Постановление* Администрации города Пскова от 24 октября 2025 г. N 2014

Изменения *вступают в силу* с момента *официального опубликования* названного постановления
См. предыдущую редакцию

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
|---|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 134186,3 | 89411,0 | 71984,5 | 181008,1 | 193267,4 | 222774,6 | 892631,9 |
| Федеральный бюджет | 52034,5 | 50406,2 | 48396,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150837,6 |
| Областной бюджет | 20807,7 | 6934,2 | 6913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34655,7 |
| Местный бюджет | 61344,1 | 32070,6 | 16673,8 | 181008,1 | 193267,4 | 222774,6 | 707138,6 |
| в т.ч. инициативные платежи | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 272,9 | 284,9 | 297,4 | 1075,2 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (Псковская область)" (всего), в том числе: | 75288,1 | 57456,3 | 55424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188168,9 |
| Федеральный бюджет | 52034,5 | 50406,2 | 48396,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150837,6 |
| Областной бюджет | 16588,6 | 6934,2 | 6913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30436,6 |
| Местный бюджет | 6665,0 | 115,9 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6894,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" (всего), в том числе: | 75288,1 | 57456,3 | 55424,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188168,9 |
| Федеральный бюджет | 52034,5 | 50406,2 | 48396,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150837,6 |
| Областной бюджет | 16588,6 | 6934,2 | 6913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30436,6 |
| Местный бюджет | 6665,0 | 115,9 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6894,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова" (всего), в том числе: | 33904,1 | 19954,7 | 4560,0 | 174056,0 | 186008,6 | 214721,6 | 633205,0 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 33904,1 | 19954,7 | 4560,0 | 174056,0 | 186008,6 | 214721,6 | 633205,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" (всего), в том числе: | 33904,1 | 19954,7 | 4560,0 | 174056,0 | 186008,6 | 214721,6 | 633205,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 |
| Областной бюджет | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | 33904,1 | 19954,7 | 4560,0 | 174056,0 | 186008,6 | 214721,6 | 633205,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | | | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация местных инициатив в сфере благоустройства территорий" (всего), в том числе: | 24994,1 | 12000,0 | 12000,0 | 6952,1 | 7258,8 | 8053,0 | 71258,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4219,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219,1 |
| Местный бюджет | 20775 | 12000 | 12000 | 6952,1 | 7258,8 | 8053,0 | 67038,9 |
| в т.ч. инициативные платежи | 220 | 0 | 0 | 272,9 | 284,9 | 297,4 | 1075,2 |
| Мероприятие (результат) Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" (всего), в том числе: | 21504,3 | 10000 | 10000 | 2613 | 2728,8 | 3323,7 | 50169,8 |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 |
| Областной бюджет | 1298,3 | | | | | | 1298,3 |
| Местный бюджет | 20206,0 | 10000,0 | 10000,0 | 2613,0 | 2728,8 | 3323,7 | 48871,5 |
| Внебюджетные источники | | | | | | | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|
| Мероприятие (результат) Реализованы инициативные проекты (всего), в том числе: | 3489,8 | 2000 | 2000 | 4339,1 | 4530 | 4729,3 | 21088,2 |
| Федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 |
| Областной бюджет | 2920,8 | | | | | | 2920,8 |
| Местный бюджет | 569 | 2000 | 2000 | 4339,1 | 4530 | 4729,3 | 18167,4 |
| в т.ч. инициативные платежи | 220 | | | 272,9 | 284,9 | 297,4 | 1075,2 |

II. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования "Город Псков". Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных общественных территорий (оборудование детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). По данным на начало 2022 года количество многоквартирных домов, благоустройство которых возможно выполнить в рамках муниципальной программы, в городе Пскове - 1361. В процессе инвентаризации 2017 - 2018 годов обследована 41 общественная территория категории "парки, скверы и подобные" и только 12 признаны благоустроенными, количество небольших общественных территорий, расположенных в жилых районах и не благоустроенных, в настоящее время не определено.

Комплекс задач и мероприятий для формирования благоприятной и безопасной городской среды с участием заинтересованных сообществ на территории муниципального образования "Город Псков" реализуется с 2017 года. До 2018 года вышеуказанные задачи были сформулированы в подпрограмме "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков" муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова", с 2018 года утверждена одноименная муниципальная программа.

Администрация города Пскова активно взаимодействует с населением города по вопросам благоустройства и формирования благоприятной городской среды. Все объекты благоустройства выполняются на основании предложений инициативных групп жителей. С 2017 по 2023 год подано 282 заявки на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Для вовлечения граждан в решение вопросов формирования современной городской среды проводятся публичные опросы в социальных сетях, собрания собственников МКД, встречи с депутатами Псковской городской Думы, председателями советов собственников многоквартирных домов. Всего в решении вопросов благоустройства города в 2023 году приняли участие более 43000 человек населения. На сайте Администрации города Пскова создана страница, в которой систематизирована информация по муниципальной программе и документах, созданных для ее реализации (<https://pskov.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy/>). В том числе размещено постановление Администрации города Пскова от 9 октября 2017 г. N 1981 "Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков", порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект программы, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект программы, положения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией программы". С 2019 года в рамках программы, в целях развития институтов территориального общественного самоуправления и поддержки проектов местных инициатив, реализуются проекты благоустройства территорий, которые предложены территориальными общественными самоуправлениями города Пскова, а также иные инициативные проекты.

2. Основные показатели уровня развития в сфере реализации муниципальной программы

С 2017 по 2023 года работы по благоустройству выполнены на 106 дворовых территориях многоквартирных домов и 36 общественных территориях, в том числе: территория между домами N 26 по ул. Коммунальной, N 27 по ул. Народной, детсад "Кораблик", проезд Коммунальная, 26 - Народная, 29; пешеходная дорожка ул. Чудская - ул. А. Алехина; микрорайон "Псковкирпич"; пешеходная дорожка ул. Карбышева, 17 - 21; территория между детским садом N 50, N 48 и школой N 24; сквер "Аллея Ветеранов" (Юбилейная, 56 - Западная, 7); Сквер Техническая, 14; территория у памятника-бюста академику И.К. Кикоину; парк между улицей Труда и проспектом Энтузиастов; Парк им. Ю. Гагарина; Парк реки Милевка; ул. Отрадная, берег р. Великой (детская площадка); ул. Госпитальная, д. 15 (детская площадка); территория между д. 23а и д. 21 на Октябрьском просп.; д. 23 на ул. Metallistov и д. 8 на ул. Гражданской (детская площадка). При благоустройстве дворовых территорий обеспечено трудовое участие жителей в работах.

Основные показатели реализации мероприятий по благоустройству в городе Пскове за период 2021 - 2023 годы приведены в таблице.

Основные показатели реализации мероприятий по благоустройству в городе Пскове

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------|------|------|------|
| Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов, всего: | единиц | 36 | 32 | 4 |
| в том числе в рамках участия в региональном проекте | единиц | 27 | 10 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, всего: | единиц | 2 | 21 | 6 |
| в том числе в рамках участия в региональном проекте | единиц | 2 | 1 | 4 |
| Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений | штук | 2 | 2 | 16 |
| Индекс качества городской среды по городу Пскову | балл | 213 | 224 | 235 |

3. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии со [Стратегией](#) развития города Пскова до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной [решением](#) Псковской городской Думы от 25.12.2020 года N 1411, и [Планом](#) мероприятий по реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года, утвержденным [постановлением](#) Администрации города Пскова от 01.03.2021 N 219, предусмотрена реализация [приоритета III](#) "Трансформация пространственного развития города Пскова".

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" определены в соответствии с указанным [Приоритетом III](#) "Трансформация пространственного развития города Пскова" и направлены на достижение следующих целей и решения следующих задач Стратегии:

Цель 3.1. Формирование благоприятной и безопасной городской среды.

Задача 3.1.1. Выстраивание системы безопасности городской среды.

Задача 3.1.2. Создание привлекательной, разнообразной и комфортной городской среды.

Задача 3.1.3. Развитие рекреационных, водных и зеленых пространств.

Цель 3.2. Модернизация и повышение качества жилищной сферы.

Задача 3.2.1. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Цель 3.3. Развитие устойчивой мобильности и транспортной доступности.

Задача 3.3.2. Обеспечение безопасной дорожной инфраструктуры.

Цель муниципальной программы: Повышение комфортности и безопасности среды для жизни, в том числе общественных пространств.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются следующие направления:

1. Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова.

2. Организация и обеспечение возможности ответственного участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города Пскова.

Информация об изменениях:

Подраздел 4 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями Государственной программы

[Указом](#) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлена национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". Одним из целевых показателей, характеризующих достижение данной национальной цели, является благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году. На достижение указанной цели и показателя направлена реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". [Стратегией](#) развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной [распоряжением](#) Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р, в качестве задач формирования современной городской среды определены:

- 1) сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой;
- 2) ежегодный прирост индекса качества городской среды;
- 3) увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Также при разработке муниципальной программы учтены приоритеты, указанные в региональных документах стратегического планирования: [Стратегии](#) социально-экономического развития Псковской области до 2035 года, утвержденной [распоряжением](#) Администрации Псковской области от 10 декабря 2020 г. N 670-р, [Стратегии](#) развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области на период до 2023 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной [распоряжением](#) Губернатора Псковской области от 29 мая 2023 г. N 91-РГ., [Государственной программы](#) Псковской области "Формирование современной городской среды" утвержденной [постановлением](#) Правительства Псковской области от 25.12.2023 г. N 510.

В соответствии с перечисленными выше документами обозначены следующие цели в сфере реализации муниципальной программы:

- 1) кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды в полтора раза к 2030 году;
- 2) сокращение соответствия с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (городская среда города Пскова в 2019 году признана благоприятной - 201 балл из 360 возможных);
- 3) создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды;
- 4) увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 50 процентов к 2030 году.

Цель муниципальной программы "Повышение комфортности и безопасности среды для жизни, в том числе общественных пространств" соответствует цели Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" - "Повышение в полтора раза комфортности и безопасности среды для жизни, в том числе общественных пространств".

Целевые показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы - "Площадь территории города Пскова на которой повышено качество среды для жизни", "Количество проведенных мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды, проживающих в городе Пскове" - взаимосвязаны с целевыми показателями Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды":

- "Количество городов с благоприятной городской средой";
- "Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды".

5. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Задачами государственного управления в рамках муниципальной программы являются:

- 1) реализация государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемой в виде благоустройства территорий;
- 2) создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования.
- 3) повышение активности участия населения в осуществлении местного самоуправления, создание условий для развития проектов местных инициатив, поддержка гражданских инициатив.

Задачами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы являются:

- 1) повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;
- 2) создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;
- 3) благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова;
- 4) вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив.

Способом эффективного решения указанных выше задач муниципального управления в рамках муниципальной программы является реализация регионального проекта и комплексов процессных мероприятий.

Решение задач "Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств" и "Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды"

планируется обеспечить посредством реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Решение задачи "Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова" планируется обеспечить посредством реализации комплекса процессных мероприятий "Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова".

Решение задачи "Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив" планируется обеспечить посредством реализации комплекса процессных мероприятий "Реализация местных инициатив в сфере благоустройства территорий".

III. Паспорта структурных элементов муниципальной программы

Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Псковская область)"

Информация об изменениях:

Наименование подраздела 1 изменено с 13 марта 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 12 марта 2025 г. N 382

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Основные положения

| | | | | | |
|--|---|--|---|------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта | "Формирование комфортной городской среды" | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Шатурный Игорь Николаевич | | Заместитель Губернатора Псковской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Григорьева Ксения Эдуардовна | | Врио. председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству псковской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Псковской области | 1. | Государственная программа Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 | | |
| | 2. | Государственная программа | Государственная программа "Формирование современной городской среды" утверждена постановлением Правительства Псковской области от 25.12.2023 N 510 | | |

Информация об изменениях:

Подраздел 2 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Показатели регионального (муниципального) проекта

| N п/ п | Наименование показателей регионального (муниципального) проекта | Уровень показател я | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответст венный за достиж ение показат еля | Документ | Связь с показателями национальных целей |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|--|
| | | | | значе ние | год | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 20 29 | 20 30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | НП, ФП, РП, ГП, | Единица (642) | 65 | 2023 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | УГХ АГП | Государственн ая программа Псковской области "Формировани е современной городской среды", Национальный проект "Жильё и городская среда", Федеральный проект "Формировани е комфортной городской среды", Региональный проект "Формировани е комфортной городской | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|---------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|---------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | среды" | |
| 1.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды. | НП, ФП, ГП | Процент (744) | 100 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | УГХ АГП | Государственная программа Псковской области "Формирование современной городской среды", Национальный проект "Жильё и городская среда", Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2 | Задача 2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | ФП, РП, ГП | Процент (744) | 27 | 2023 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | УГХАГ П | Форма N 1 индекс КГС Приказ Росстата от 25.01.2021 N 30 | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Пскове. | | | | | | | | | | | | | | поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Информация об изменениях:

Подраздел 3 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Мероприятия (результаты) регионального (муниципального) проекта

| N п/п | Наименован ие мероприяти я (результата) | Наименован ие структурных элементов государствен ных программ вместе с наименовани ем государствен ной программы | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип меропри ятия (результ ата) | Деком позици я на МО "Город Псков" | Связь с показателям и (региональн ого) муниципаль ного проекта |
|----------|--|---|--|---------------------|----------|---|----------|----------|----------|------|----------|--|---|---|--|
| | | | | зна чен ие | го д | 2025 | 202 6 | 202 7 | 202 8 | 2029 | 203 0 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 "Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприяти е (результат) Реализован ы мероприяти я по благоустрой ству территорий в рамках участия в реализации регионально го проекта | Региональны й проект "Формирова ние комфортной городской среды" Государстве нной программы Псковской области "Формирова ние современной городской | Проце нт (744) | 100 | 20 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнены работы в соответствии с перечнями работ, приведенными в п. 1 и п. 2 приложения N 3 к муниципальной программе. Адресный перечень территорий приложение N 2 таблицы N N 2 и 3. Обеспечена 100% доля мероприятий выполненных с соблюдением необходимых | приобрете ние товаров, работ, услуг | да | Количество благоустрое нных общественн ых территорий |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | среды" | | | | | | | | | условий регионального проекта, в том числе условия соблюдения предельной даты заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (п.п. л)*, пункта 11 приложения N 15 к Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства РФ | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|------|------|----|----|----|----|----|----|---|-------------------------------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | от 30 декабря 2017 г. N 1710)* | | | |
| 2. | Задача 2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реализованы мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды" | Тыс. человек (793) | 43,4 | 2023 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Организованы заседания общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы, обеспечено общественное обсуждение муниципальной программы. Проведены культурно-массовые мероприятия на общественных территориях, благоустроенных в рамках регионального проекта. Обеспечено трудовое и финансовое участие заинтересованных граждан, организаций при | Иные мероприятия (результаты) | да | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------------|---|------|---|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе. Ежегодно количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, достигнет не менее 43000 человек. | | | |
| 2.2 . | Проведено голосование по отбору общественных территорий | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" Государственной программы Псковской области | Процент (744) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Проведено голосование по отбору общественных территорий в соответствии с приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД "Об утверждении | иные мероприятия (результаты) | да | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | "Формирова ние современной городской среды" | | | | | | | | | Порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды" с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору | | | проживающ их в муниципаль ных образования х, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | общественных территорий, в год, следующий за годом проведения такого голосования; голосование проведено ежегодно в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

* л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Информация об изменениях:

Подраздел 4 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

4. План реализации регионального (муниципального) проекта

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
|--------|--|-----------------|------------|---|--|---|---|
| | | начало | окончание | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 "Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств" | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | И. о. начальника управления городского хозяйства Администрации города Пскова (далее УГХАГП), Дмитриева Д.М., директор МКУ г. Пскова Специализированный заказчик" (далее - СЗ) Лымарев В.А | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 | 188168,9*(2) | Выполнены работы в соответствии с перечнями, работ, приведенными в п. 1 и п. 2 приложения N 3 к муниципальной программе. Адресный перечень территорий приложение N 2 таблицы NN 2 и 3 |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2025 год) | 75288,1 | Обеспечена 100% доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых в 2025 году |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--|---|---|--|
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на благоустройство территорий заключено | - | 15.02.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Соглашение |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству территорий | - | 01.04.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2025 год) | 0 | Протокол о подведении итогов |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.05.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Муниципальные контракты, договора, сметы |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территорий | - | 10.10.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2025 год) | 0 | Муниципальные контракты |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка 5 Выполнены работы по благоустройству | - | 01.10.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, | 0 | Акты о приемке выполненных работ |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|--|--|---------|--|
| | территорий | | | | 3 Приложения N 2 (2025 год) | | |
| 1.1.1.6. | Контрольная точка 6 Оплачены работы по благоустройству территорий | - | 15.12.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2025 год) | 75288,1 | Выписка по банковскому счету о проведении оплаты |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2026 год) | 57456,3 | Обеспечена 100% доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых в 2026 году |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на благоустройство территорий заключено | - | 15.02.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | - | 0 | Соглашение |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству | - | 01.04.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения | 0 | Протокол о подведении итогов |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|--|---|---------|--|
| | территорий | | | | N 2 (2026 год) | | |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.05.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Муниципальные контракты, договора, сметы |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территорий | - | 10.10.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2026 год) | 0 | Муниципальные контракты |
| 1.1.2.5. | Контрольная точка 5 Выполнены работы по благоустройству территорий | - | 01.10.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2026 год) | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.2.6. | Контрольная точка 6 Оплачены работы по благоустройству территорий | - | 15.12.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2026 год) | 57456,3 | Выписка по банковскому счету о проведении оплаты |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству | 01.01.2027 | 30.12.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения | 55424,5 | Обеспечена 100% доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--|--|---|--|
| | территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" в 2027 году реализации | | | | N 2 (2027 год) | | планируемых в 2027 году |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на благоустройство территорий заключено | - | 15.02.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Соглашение |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству территорий | - | 01.04.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2027 год) | 0 | Протокол о подведении итогов |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.05.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Муниципальные контракты, договора, сметы |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территорий | - | 10.10.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения | 0 | Муниципальные контракты |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|--|---|---------|--|
| | | | | | N 2 (2027 год) | | |
| 1.1.3.5. | Контрольная точка 5 Выполнены работы по благоустройству территорий | - | 01.10.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2027 год) | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.3.6. | Контрольная точка 6 Оплачены работы по благоустройству территорий | - | 15.12.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2027 год) | 55424,5 | Выписка по банковскому счету о проведении оплаты |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 30.12.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2028 год) | 0 | Обеспечена 100% доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых в 2028 году |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на благоустройство территорий заключено | - | 15.02.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Соглашение |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 | - | 01.04.2028 | директор СЗ | Адресный | 0 | Протокол о подведении |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|--|---|--|
| | Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству территорий | | | Лымарев В.А. | перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2028 год) | | итогов |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.05.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Муниципальные контракты, договора, сметы |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территорий | - | 10.10.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2028 год) | 0 | Муниципальные контракты |
| 1.1.4.5. | Контрольная точка 5 Выполнены работы по благоустройству территорий | - | 01.10.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2028 год) | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.4.6. | Контрольная точка 6 Оплачены работы по благоустройству территорий | - | 15.12.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2028 год) | 0 | Выписка по банковскому счету о проведении оплаты |
| 1.1.5. | Мероприятие | 01.01.2029 | 30.12.2029 | И. о. начальника | Адресный | 0 | Обеспечена 100% доля |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--|---|---|---|
| | (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" в 2029 году реализации | | | УГХАГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2029 год) | | выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых в 2029 году |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на благоустройство территорий заключено | - | 15.02.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Соглашение |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству территорий | - | 01.04.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2029 год) | 0 | Протокол о подведении итогов |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.05.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Муниципальные контракты, договора, сметы |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 | - | 10.10.2029 | директор СЗ | Адресный | 0 | Муниципальные |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|--|
| | Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территорий | | | Лымарев В.А. | перечень Таблица N 2,3 Приложения N 2 (2029 год) | | контракты |
| 1.1.5.5. | Контрольная точка 5 Выполнены работы по благоустройству территорий | - | 01.10.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2029 год) | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.5.6. | Контрольная точка 6 Оплачены работы по благоустройству территорий | - | 15.12.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2029 год) | 0 | Выписка по банковскому счету о проведении оплаты |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству территорий в рамках участия в реализации регионального проекта" в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 30.12.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2030 год) | 0 | Обеспечена 100% доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города от планируемых в 2030 году |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на | - | 15.02.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Соглашение |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--|--|---|--|
| | благоустройство территорий заключено | | | | | | |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству территорий | - | 01.04.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2030 год) | 0 | Протокол о подведении итогов |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.05.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Муниципальные контракты, договора, сметы |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территорий | - | 01.10.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2030 год) | 0 | Муниципальные контракты |
| 1.1.6.5. | Контрольная точка 5 Выполнены работы по благоустройству территорий | - | 01.10.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 Приложения N 2 (2030 год) | 0 | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.6.6. | Контрольная точка 6 Оплачены работы по благоустройству территорий | - | 15.12.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | Адресный перечень Таблицы N 2, 3 | 0 | Выписка по банковскому счету о проведении оплаты |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|------------------------------|---|--|
| | | | | | Приложения N 2 (2030 год) | | |
| 2. | Задача 2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству" | 01.01.2025 | 30.12.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Обеспечено трудовое и финансовое участие заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 30.12.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Обеспечено трудовое и финансовое участие заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка 1 Предоставлен отчет о | - | 25.07.2025 | И. о. начальника УГХАГП | - | 0 | Отчет по форме, утвержденной |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|---|--|---|--|
| | ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по вовлечению населения в решение вопросов городской среды | | | Дмитриева Д.М. | | | Министерством строительства и ЖКХ РФ |
| 2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Проведены общественные обсуждения изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" | - | 01.11.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол по итогам общественного обсуждения на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Утверждены дизайн проекты благоустройства территорий, победителей рейтингового голосования 2025 года. | - | 01.08.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | Адресный перечень Таблица N 2 Приложения N 2 (2026 год) | 0 | Протокол заседания общественной комиссии на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.1.4. | Контрольная точка 4 На официальном сайте муниципального образования "Город Псков" обеспечено информирование граждан о ходе | - | 27.12.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|--|
| | реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и мероприятиях по благоустройству | | | | | | |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 30.12.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Обеспечено трудовое и финансовое участие заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка 1 Предоставлен отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по вовлечению населения в решение вопросов городской среды | - | 25.07.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Отчет по форме, утвержденной Министерством строительства и ЖКХ РФ подписан |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка 2 Проведены | - | 01.09.2026 | И. о. начальника УГХАГП | - | 0 | Протокол по итогам общественного |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|---|---|---|--|
| | общественные обсуждения изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" | | | Дмитриева Д.М. | | | обсуждения размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.2.3. | Контрольная точка 3 Утверждены дизайн проекты благоустройства территорий, победителей рейтингового голосования 2026 года | - | 01.08.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | Адресный перечень Таблица N 2 Приложения N 2 (2027 год) | 0 | Протокол заседания общественной комиссии размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.2.4. | Контрольная точка 4 На официальном сайте муниципального образования "Город Псков" обеспечено информирование граждан о ходе реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и мероприятиях по благоустройству | - | 27.12.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы" | 01.12.2027 | 31.12.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Обеспечено трудовое и финансовое участие заинтересованных |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|--|--|---|--|
| | мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству" в 2027 году реализации | | | | | | граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка 1 Предоставлен отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по вовлечению населения в решение вопросов городской среды | - | 25.07.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Отчет по форме, утвержденной Министерством строительства и ЖКХ РФ подписан |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка 2 Проведены общественные обсуждения изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" | - | 01.09.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол по итогам общественного обсуждения размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.3.3. | Контрольная точка 3 Утверждены дизайн проекты | - | 01.08.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | Адресный перечень Таблица N 2 | 0 | Протокол заседания общественной комиссии размещен на сайте |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|--|---------------------------|---|--|
| | благоустройства территорий, победителей рейтингового голосования 2027 года | | | | Приложения N 2 (2028 год) | | Администрации города Пскова |
| 2.1.3.4. | Контрольная точка 4 На официальном сайте муниципального образования "Город Псков" обеспечено информирование граждан о ходе реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и мероприятиях по благоустройству | - | 27.12.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Обеспечено трудовое и финансовое участие заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|--|--|---|---|
| 2.1.4.1. | Контрольная точка 1 Предоставлен отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по вовлечению населения в решение вопросов городской среды | - | 25.07.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Отчет по форме, утвержденной Министерством строительства и ЖКХ РФ подписан |
| 2.1.4.2. | Контрольная точка 2 Проведены общественные обсуждения изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" | - | 01.09.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол по итогам общественного обсуждения размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.4.3. | Контрольная точка 3 Утверждены дизайн проекты благоустройства территорий, победителей рейтингового голосования 2028 года | - | 01.08.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | Адресный перечень Таблица N 2 Приложения N 2 (2029 год) | 0 | Протокол заседания общественной комиссии размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.4.4. | Контрольная точка 4 На официальном сайте муниципального образования "Город Псков" обеспечено | - | 27.12.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|--|
| | информирование граждан о ходе реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и мероприятиях по благоустройству | | | | | | |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству" в 2029 году реализации | 01.01.2029 | 31.12.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Обеспечено трудовое и финансовое участие заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка 1 Предоставлен отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по вовлечению населения в решение вопросов городской среды | - | 25.07.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Отчет по форме, утвержденной Министерством строительства и ЖКХ РФ подписан |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|--|---|---|
| 2.1.5.2. | Контрольная точка 2 Проведены общественные обсуждения изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" | - | 01.09.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол по итогам общественного обсуждения размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.5.3. | Контрольная точка 3 Утверждены дизайн проекты благоустройства территорий, победителей рейтингового голосования 2029 года | - | 01.08.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | Адресный перечень Таблица N 2 Приложения N 2 (2030 год) | | Протокол заседания общественной комиссии размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.5.4. | Контрольная точка 4 На официальном сайте муниципального образования "Город Псков" обеспечено информирование граждан о ходе реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и мероприятиях по благоустройству | - | 27.12.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" |
| 2.1.6. | Мероприятие | 01.01.2030 | 31.12.2030 | И. о. начальника | - | 0 | Обеспечено трудовое и |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|------------|--|----------|---|--|
| | (результат) "Реализованы мероприятия по вовлечению населения в решение вопросов городской среды, проведение мероприятий по благоустройству" в 2030 году реализации | | | УГХАГП Дмитриева Д.М. | | | финансовое участие заинтересованных граждан, организаций при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствии с порядком, приведенным в приложении N 4 к муниципальной программе |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка 1 Предоставлен отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии по вовлечению населения в решение вопросов городской среды | - | 25.07.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Отчет по форме, утвержденной Министерством строительства и ЖКХ РФ подписан |
| 2.1.6.2. | Контрольная точка 2 Проведены общественные обсуждения изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" | - | 01.09.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол по итогам общественного обсуждения размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.6.3. | Контрольная точка 3 | - | 01.08.2030 | И. о. начальника | Адресный | 0 | Протокол заседания |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|--|
| | Утверждены дизайн проекты благоустройства территорий, победителей рейтингового голосования 2030 года | | | УГХАГП Дмитриева Д.М. | перечень Таблица N 2 Приложения N 2 (2031 год) | | общественной комиссии размещен на сайте Администрации города Пскова |
| 2.1.6.4. | Контрольная точка 4 На официальном сайте муниципального образования "Город Псков" обеспечено информирование граждан о ходе реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и мероприятиях по благоустройству | - | 27.12.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Публикации на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Проведено голосования по отбору общественных территорий" | 01.01.2025 | 15.06.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Проведено голосование по отбору общественных территорий |
| 2.2.1. | Мероприятие (результат) "Проведено голосование по отбору общественных территорий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 15.06.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Проведено голосование по отбору общественных территорий |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|---|
| 2.2.1.1. | Контрольная точка 1 Собраны заявки для участия в голосовании | - | 01.02.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Заявки для участия в голосовании |
| 2.2.1.2. | Контрольная точка 2 Определены территории для участия в голосовании | - | 01.03.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Постановление Главы города Пскова "О проведении рейтингового голосования" |
| 2.2.1.3. | Контрольная точка 3 Сведения о территориях размещены в сети "Интернет" | - | 01.04.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Сведения, размещенные в ПОС в статусе "Опубликовано" |
| 2.2.1.4. | Контрольная точка 4 Подведены итоги голосования | - | 15.06.2025 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол заседания комиссии, статус голосования в ПОС "Итоги голосования подведены" |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) "Проведено голосования по отбору общественных территорий" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 15.06.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Проведено голосование по отбору общественных территорий |
| 2.2.2.1. | Контрольная точка 1 Собраны заявки для участия в голосовании | - | 01.02.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Заявки для участия в голосовании |
| 2.2.2.2. | Контрольная точка 2 Определены территории для участия в голосовании | - | 01.03.2026 | УГХ Дмитриева Д.М. | - | 0 | Опубликовано Постановление Главы города Пскова "О проведении рейтингового |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | голосования" |
| 2.2.2.3. | Контрольная точка 3 Сведения о территориях размещены в сети "Интернет" | - | 01.04.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Сведения, размещенные в ПОС в статусе "Опубликовано" |
| 2.2.2.4. | Контрольная точка 4 Подведены итоги голосования | - | 15.06.2026 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол заседания комиссии, статус голосования в ПОС "Итоги голосования подведены" |
| 2.2.3. | Мероприятие (результат) "Проведено голосования по отбору общественных территорий" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 15.06.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Проведено голосование по отбору общественных территорий |
| 2.2.3.1. | Контрольная точка 1 Собраны заявки для участия в голосовании | - | 01.02.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Заявки для участия в голосовании |
| 2.2.3.2. | Контрольная точка 2 Определены территории для участия в голосовании | - | 01.03.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Опубликовано Постановление Главы города Пскова "О проведении рейтингового голосования" |
| 2.2.3.3. | Контрольная точка 3 Сведения о территориях размещены в сети "Интернет" | - | 01.04.2027 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Сведения, размещенные в ПОС в статусе "Опубликовано" |
| 2.2.3.4. | Контрольная точка 4 | - | 15.06.2027 | И. о. начальника | - | 0 | Протокол заседания |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|--|
| | Подведены итоги голосования | | | УГХАГП Дмитриева Д.М. | | | комиссии, статус голосования в ПОС "Итоги голосования подведены" |
| 2.2.4. | Мероприятие (результат) "Проведено голосования по отбору общественных территорий" в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 15.06.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Проведено голосование по отбору общественных территорий |
| 2.2.4.1. | Контрольная точка 1 Собраны заявки для участия в голосовании | - | 01.02.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Заявки для участия в голосовании |
| 2.2.4.2. | Контрольная точка 2 Определены территории для участия в голосовании | - | 01.03.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Опубликовано Постановление Главы города Пскова "О проведении рейтингового голосования" |
| 2.2.4.3. | Контрольная точка 3 Сведения о территориях размещены в сети "Интернет" | - | 01.04.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Сведения, размещенные в ПОС в статусе "Опубликовано" |
| 2.2.4.4. | Контрольная точка 4 Подведены итоги голосования | - | 15.06.2028 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол заседания комиссии, статус голосования в ПОС "Итоги голосования подведены" |
| 2.2.5. | Мероприятие (результат) "Проведено голосования по отбору | 01.01.2029 | 15.06.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Проведено голосование по отбору общественных территорий |

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|---|---|---|
| | общественных территорий" в 2029 году реализации | | | | | | |
| 2.2.5.1. | Контрольная точка 1 Собраны заявки для участия в голосовании | - | 01.02.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Заявки для участия в голосовании |
| 2.2.5.2. | Контрольная точка 2 Определены территории для участия в голосовании | - | 01.03.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Опубликовано Постановление Главы города Пскова "О проведении рейтингового голосования" |
| 2.2.5.3. | Контрольная точка 3 Сведения о территориях размещены в сети "Интернет" | - | 01.04.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Сведения, размещенные в ПОС в статусе "Опубликовано" |
| 2.2.5.4. | Контрольная точка 4 Подведены итоги голосования | - | 15.06.2029 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол заседания комиссии, статус голосования в ПОС "Итоги голосования подведены" |
| 2.2.6. | Мероприятие (результат) "Проведено голосования по отбору общественных территорий" в 2030 году реализации | 01.01.2030 | 15.06.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Проведено голосование по отбору общественных территорий |
| 2.2.6.1. | Контрольная точка 1 Собраны заявки для участия в голосовании | - | 01.02.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Заявки для участия в голосовании |
| 2.2.6.2. | Контрольная точка 2 | - | 01.03.2030 | И. о. начальника | - | 0 | Опубликовано |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--|---|---|---|
| | Определены территории для участия в голосовании | | | УГХАГП Дмитриева Д.М. | | | Постановление Главы города Пскова "О проведении рейтингового голосования" |
| 2.2.6.3. | Контрольная точка 3 Сведения о территориях размещены в сети "Интернет" | - | 01.04.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Сведения, размещенные в ПОС в статусе "Опубликовано" |
| 2.2.6.4. | Контрольная точка 4 Подведены итоги голосования | - | 15.06.2030 | И. о. начальника УГХАГП Дмитриева Д.М. | - | 0 | Протокол заседания комиссии, статус голосования в ПОС "Итоги голосования подведены" |

*(2) Объемы финансирования будут уточнены после доведения предельных объемов бюджетных ассигнований.

**Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Повышение уровня благоустроенности дворовых и
общественных территорий города Пскова"**

Информация об изменениях:

Наименование подраздела 1 изменено с 13 марта 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 12 марта 2025 г. N 382

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Основные положения

| | |
|--|---|
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | И. о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Дмитриева Д.М. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |

Информация об изменениях:

Подраздел 2 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателей/задач и | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответствен ный за достижение показателя |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий. | МП | Единица (642) | 6 | 2023 | 3 | 4 | 1 | 32 | 33 | 35 | УГХ АГП |

Информация об изменениях:

Подраздел 3 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприят ий (результата) | Характеристика | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение по годам | | | | | |
|--|---|--|---|--|---------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | значен ие | год | 202 5 | 202 6 | 202 7 | 202 8 | 202 9 | 203 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" | приобретен ие товаров, работ, услуг | К 2030 году реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий из адресного перечня, утвержденного решениями Псковской городской Думы и (или) иными распорядительными актами, как в комплексе, так и путем выполнения отдельных мероприятий для приведения их состояния в соответствие с правилами благоустройства города. К 2030 году площадь территорий города Пскова, на которой | Гектар (059) | 1,5 | 202 3 | 0,9 | 1,5 | 3,3 | 13,6 | 14, 1 | 14,6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|---|---------------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| | | | выполнены работы по благоустройству, составит 48 гектар. | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" | иные мероприятия (результаты) | Выполнены работы по инвентаризации уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальных жилых домов, а также земельных участков, предоставленных для их размещения. Актуализированы сведения в ГИС ЖКХ в части инвентаризации объектов, благоустроенных в рамках муниципальной программы (выполнено - 1; не выполнено - 0). | Единица (642) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Информация об изменениях:

Подраздел 4 изменен. - *Постановление* Администрации города Пскова от 24 октября 2025 г. N 2014

Изменения *вступают в силу* с момента *официального опубликования* названного постановления
См. предыдущую редакцию

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
|----------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с правилами благоустройства города Пскова" | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" | X | | 633205,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" в 2025 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 33904,1 | - |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.06.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Протокол подведения итогов |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключены контракты на выполнение работ по | 15.07.2025, 01.12.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |

| | | | | | |
|----------|--|-------------|---|---------|------------------------------------|
| | благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | | | | |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Выполнены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 15.12.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Оплачены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.12.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 33904,1 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" в 2026 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 19954,7 | - |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.06.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Протокол подведения итогов |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 2 | 15.07.2026, | директор СЗ | 0 | Муниципальный |

| | | | | | |
|----------|--|------------|---|---------|---------------------------------|
| | Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | 01.12.2026 | Лымарев В.А. | | контракт |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Выполнены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 15.12.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Оплачены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.12.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 19954,7 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" в 2027 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 4560,0 | - |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий | 30.06.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Протокол подведения итогов |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|---|----------|------------------------------------|
| | многоквартирных домов. | | | | |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 2 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | 15.07.2027, 01.12.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 3 Выполнены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 15.12.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 4 Оплачены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.12.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 4560,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" в 2028 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 174056,0 | - |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка 1 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству | 30.06.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Протокол подведения итогов |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|---|----------|---------------------------------|
| | общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка 2 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | 15.07.2028, 01.12.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.4.3. | Контрольная точка 3 Выполнены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 15.12.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 Оплачены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.12.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 174056,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" в 2029 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 186008,6 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 Проведены конкурсы по | 30.06.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Протокол подведения итогов |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|---|----------|---------------------------------|
| | выбору исполнителей работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | 15.07.2029, 01.12.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 Выполнены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 15.12.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 Оплачены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.12.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 186008,6 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по повышению благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов" в 2030 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 214721,6 | - |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| 1.1.6.1. | Контрольная точка 1 Проведены конкурсы по выбору исполнителей работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.06.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Протокол подведения итогов |
| 1.1.6.2. | Контрольная точка 2 Заключены контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов | 15.07.2030, 01.12.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.6.3. | Контрольная точка 3 Выполнены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 15.12.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.6.4. | Контрольная точка 4 Оплачены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов. | 30.12.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 214721,6 | Выписка из лицевого счета |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, | X | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | - |

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|---|---|
| | территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" в 2025 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | - |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Адресный перечень территорий, подлежащих инвентаризации |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 2 Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий | 31.10.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 3 Проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения | 20.12.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.1.4. | Контрольная точка 4 Сведения в ГИС ЖКХ в части | 30.12.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Реестр объектов ГИС ЖКХ |

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|---|--|
| | инвентаризации территорий размещены и (или) актуализированы. | | | | |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" в 2026 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | - |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Адресный перечень территорий, подлежащих инвентаризации. |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 2 Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий | 31.10.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 3 Проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения | 20.12.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.2.4. | Контрольная точка 4 Сведения в ГИС ЖКХ в части инвентаризации территорий | 30.12.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Реестр объектов ГИС ЖКХ, |

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|---|--|
| | размещены и (или) актуализированы. | | | | |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" в 2027 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | - |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Адресный перечень территорий, подлежащих инвентаризации. |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 2 Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий | 31.10.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.3.3. | Контрольная точка 3 Проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения | 20.12.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.3.4. | Контрольная точка 4 Сведения в ГИС ЖКХ в части инвентаризации территорий размещены и (или) | 30.12.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Реестр объектов ГИС ЖКХ |

| | | | | | |
|----------|--|------------|---|---|---|
| | актуализированы. | | | | |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" в 2028 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | - |
| 1.2.4.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Адресный перечень территорий, подлежащих инвентаризации. |
| 1.2.4.2. | Контрольная точка 2 Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий | 31.10.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.4.3. | Контрольная точка 3 Проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения | 20.12.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.4.4. | Контрольная точка 4 Сведения в ГИС ЖКХ в части инвентаризации территорий размещены и (или) актуализированы. | 30.12.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Реестр объектов ГИС ЖКХ |

| | | | | | |
|----------|--|------------|---|---|---|
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" в 2029 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | - |
| 1.2.5.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Адресный перечень территорий, подлежащих инвентаризации. |
| 1.2.5.2. | Контрольная точка 2 Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий | 31.10.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.5.3. | Контрольная точка 3 Проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения | 20.12.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.5.4. | Контрольная точка 4 Сведения в ГИС ЖКХ в части инвентаризации территорий размещены и (или) актуализированы. | 30.12.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Реестр объектов ГИС ЖКХ |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) | X | И.о. начальника УГХ | 0 | - |

| | | | | | |
|----------|--|------------|---|---|--|
| | "Проведена инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения" в 2030 году реализации | | АГП Дмитриева Д.М. | | |
| 1.2.6.1. | Контрольная точка 1 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.07.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Адресный перечень территорий, подлежащих инвентаризации. |
| 1.2.6.2. | Контрольная точка 2 Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий | 31.10.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.6.3. | Контрольная точка 3 Проведена инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения | 20.12.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Паспорта благоустройства территории |
| 1.2.6.4. | Контрольная точка 4 Сведения в ГИС ЖКХ в части инвентаризации территорий размещены и (или) актуализированы. | 30.12.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Адресный перечень Реестр объектов ГИС ЖКХ |

**Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Реализация местных инициатив в сфере
благоустройства территорий"**

Информация об изменениях:
Наименование подраздела 1 изменено с 13 марта 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 12 марта 2025 г. N 382
[См. предыдущую редакцию](#)

1. Основные положения

| | |
|--|---|
| Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий | И. о. начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Дмитриева Д.М. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |

Информация об изменениях:
Подраздел 2 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538
[См. предыдущую редакцию](#)

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателей/задач и | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение показателя по годам | | | | | | Ответстве нный за достижени е показателя |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|--|------|------|------|------|------|--|
| | | | | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 "Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений | МП | Единица (642) | 16 | 2023 | 37 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | УГХ АГП |
| 1.2. | Количество реализованных инициативных проектов | МП | Единица (642) | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ АГП |

Информация об изменениях:

Подраздел 3 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприят ий (результата) | Характеристика | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Планируемое значение по годам | | | | | |
|--|---|--|---|--|---------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | значен ие | год | 202 5 | 202 6 | 202 7 | 202 8 | 202 9 | 203 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 "Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" | приобретен ие товаров, работ, услуг | Выполнены работы в соответствии с проектами территориальных общественных самоуправлений, победителями конкурсов регионального и муниципального уровня. Обеспечено ежегодное участие территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) муниципального образования "Город Псков" не менее, чем в 2-х конкурсах. | Единица (642) | 2 | 202 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты" | приобретен ие товаров, работ, услуг | Обеспечено 100% выполнение работ в соответствии с инициативными проектами, победителями конкурсов регионального и муниципального уровня по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства. | Процент (744) | 0 | 202 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Информация об изменениях:

Подраздел 4 изменен. - *Постановление* Администрации города Пскова от 24 октября 2025 г. N 2014

Изменения *вступают в силу* с момента *официального опубликования* названного постановления
См. предыдущую редакцию

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Вид подтверждающего документа |
|--------------|---|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 "Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, поддержка гражданских инициатив" | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 50169,8 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" в 2025 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 21504,3 | - |
| 1.1.1. 1. | Контрольная точка 1 Осуществлен прием заявок на участие в конкурсе проектов, реализуемых ТОС. | 16.02.2025 | И. о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Постановление Администрации города Пскова |
| 1.1.1. 2. | Контрольная точка 2 Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых ТОС | 01.07.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол конкурсной комиссии |
| 1.1.1. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.09.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальные контракты в ЕИС |
| 1.1.1. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--|---------|---|
| 1.1.1. 5. | Контрольная точка 5 Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 21504,3 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" в 2026 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 10000,0 | - |
| 1.1.2. 1. | Контрольная точка 1 Осуществлен прием заявок на конкурс проектов, реализуемых ТОС | 16.02.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Постановление Администрации города Пскова |
| 1.1.2. 2. | Контрольная точка 2 Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых ТОС | 01.07.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол конкурсной комиссии |
| 1.1.2. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.09.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.2. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.2. 5. | Контрольная точка 5 Выплаты осуществлены | 30.12.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 10000,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" в 2027 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 10000,0 | - |
| 1.1.3. 1. | Контрольная точка 1 Осуществлен прием заявок на | 16.02.2027 | И.о. начальника УГХ АГП | 0 | Постановление Администрации |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|--|--------|---|
| | конкурс проектов, реализуемых ТОС | | Дмитриева Д.М. | | города Пскова |
| 1.1.3. 2. | Контрольная точка 2 Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых ТОС | 01.07.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол конкурсной комиссии. |
| 1.1.3. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.09.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.3. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.3. 5. | Контрольная точка 5 Выплаты осуществлены | 30.12.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" в 2028 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 2613,0 | - |
| 1.1.4. 1. | Контрольная точка 1 Осуществлен прием заявок на конкурс проектов, реализуемых ТОС | 16.02.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Постановление Администрации города Пскова |
| 1.1.4. 2. | Контрольная точка 2 Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых ТОС | 01.07.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол конкурсной комиссии |
| 1.1.4. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации | 01.09.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |

| | | | | | |
|----------|--|------------|--|--------|---|
| | мероприятия | | | | |
| 1.1.4.4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.4.5. | Контрольная точка 5 Выплаты осуществлены | 30.12.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 2613,0 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "Город Псков" в 2029 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 2728,8 | - |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка 1 Осуществлен прием заявок на конкурс проектов, реализуемых ТОС | 16.02.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Постановление Администрации города Пскова |
| 1.1.5.2. | Контрольная точка 2 Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых ТОС | 01.07.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол конкурсной комиссии. |
| 1.1.5.3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.09.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.5.4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.5.5. | Контрольная точка 5 Выплаты осуществлены | 30.12.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 2728,8 | Выписка из лицевого счета |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты территориальных общественных самоуправлений в муниципальном | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ | 3323,7 | - |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|--|------------|---|
| | образовании "Город Псков" в 2030 году реализации | | Лымарев В.А. | | |
| 1.1.6. 1. | Контрольная точка 1 Осуществлен прием заявок на конкурс проектов, реализуемых ТОС | 16.02.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Постановление Администрации города Пскова |
| 1.1.6. 2. | Контрольная точка 2 Подведены итоги конкурса проектов, реализуемых ТОС | 01.07.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол конкурсной комиссии. |
| 1.1.6. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации мероприятия | 01.09.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.1.6. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.1.6. 5. | Контрольная точка 5 Выплаты осуществлены | 30.12.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 3323,7 | Выписка из лицевого счета |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты" | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 21088,2 | - |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты в 2025 году реализации" | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 3489,8*(3) | - |
| 1.2.1. 1. | Контрольная точка 1 Инициативные платежи, предусмотренные в проектах, прошедших отбор в 2024 году | 30.05.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Бюджетная роспись |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|--|--------|---|
| | внесены | | | | |
| 1.2.1. 2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших отбор в 2024 году заключено | 30.06.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Соглашение |
| 1.2.1. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации инициативных проектов, прошедших отбор в 2024 году | 01.08.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.1. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2025 | директор СЗ Лымарев В.А. | 3489,8 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.2.1. 5. | Контрольная точка 5 Осуществлен прием заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2026 году | 01.11.2025 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты в 2026 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 2000,0 | - |
| 1.2.2. 1. | Контрольная точка 1 Инициативные платежи, | 30.05.2026 | И.о. начальника УГХ АГП | 0 | Бюджетная роспись |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|--|--------|---|
| | предусмотренные в проектах, прошедших отбор в 2025 году внесены | | Дмитриева Д.М. | | |
| 1.2.2. 2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших отбор в 2025 году заключено | 30.06.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Соглашение |
| 1.2.2. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации инициативных проектов, прошедших отбор в 2025 году | 01.08.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.2. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2026 | директор СЗ Лымарев В.А. | 2000,0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.2.2. 5. | Контрольная точка 5 Осуществлен прием заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2027 году | 01.11.2026 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты в 2027 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., директор СЗ Лымарев В.А. | 2000,0 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|--------|---|
| 1.2.3. 1. | Контрольная точка 1 Инициативные платежи, предусмотренные в проектах, прошедших отбор в 2026 году внесены | 30.05.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Бюджетная роспись |
| 1.2.3. 2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших отбор в 2026 году заключено | 30.06.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Соглашение |
| 1.2.3. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации инициативных проектов, прошедших отбор в 2026 году | 01.08.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.3. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2027 | директор СЗ Лымарев В.А. | 2000,0 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.2.3. 5. | Контрольная точка 5 Осуществлен прием заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2028 году | 01.11.2027 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов |
| 1.2.4. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты в 2028 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., | 4339,1 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|--------|---|
| | | | директор СЗ Лымарев В.А. | | |
| 1.2.4. 1. | Контрольная точка 1. Инициативные платежи, предусмотренные в проектах, прошедших отбор в 2027 году внесены | 30.05.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 272,9 | Бюджетная роспись |
| 1.2.4. 2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших отбор в 2027 году заключено | 30.06.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Соглашение |
| 1.2.4. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации инициативных проектов, прошедших отбор в 2027 году | 01.08.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.4. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2028 | директор СЗ Лымарев В.А. | 4066,2 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.2.4. 5. | Контрольная точка 5 Осуществлен прием заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2029 году | 01.11.2028 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов |
| 1.2.5. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты в 2029 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., | 4530,0 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|--------|---|
| | | | директор СЗ Лымарев В.А. | | |
| 1.2.5. 1. | Контрольная точка 1. Инициативные платежи, предусмотренные в проектах, прошедших отбор в 2028 году внесены | 30.05.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 284,9 | Бюджетная роспись |
| 1.2.5. 2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших отбор в 2028 году заключено | 30.06.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Соглашение |
| 1.2.5. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для реализации инициативных проектов, прошедших отбор в 2028 году | 01.08.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.5. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2029 | директор СЗ Лымарев В.А. | 4245,1 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.2.5. 5. | Контрольная точка 5 Осуществлен прием заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2030 году | 01.11.2029 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов |
| 1.2.6. | Мероприятие (результат) "Реализованы инициативные проекты в 2030 году реализации | X | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М., | 4729,3 | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|--|--------|---|
| | | | директор СЗ Лымарев В.А. | | |
| 1.2.6. 1. | Контрольная точка 1. Инициативные платежи, предусмотренные в проектах, прошедших отбор в 2029 году внесены | 30.05.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 297,4 | Бюджетная роспись |
| 1.2.6. 2. | Контрольная точка 2 Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших отбор в 2029 году заключено | 30.06.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Соглашение |
| 1.2.6. 3. | Контрольная точка 3 Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для реализации инициативных проектов, прошедших отбор в 2029 году | 01.08.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 0 | Муниципальный контракт |
| 1.2.6. 4. | Контрольная точка 4 Услуги оказаны (работы выполнены) | 15.12.2030 | директор СЗ Лымарев В.А. | 4431,9 | Акт о приемке выполненных работ |
| 1.2.6. 5. | Контрольная точка 5 Осуществлен прием заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2031 году | 01.11.2030 | И.о. начальника УГХ АГП Дмитриева Д.М. | 0 | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов |

*(3) Объемы финансирования будут уточнены после доведения предельных объемов бюджетных ассигнований.

IV. Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы.

| N п/п | Наименование показателя, | Единица измерения (по ОКЕИ) | Формула расчета показателя | Базовые показатели для расчета показателя | Источник исходных данных для расчета значения показателя |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | | | | |
| 1. | Площадь территории города Пскова на которой повышено качество среды для жизни | Гектар (059) | $S = S_d + S_o$ | S_d - площадь дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных в рамках программы S_o - площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках программы ежегодно. | Отчетные данные УГХ в соответствии с адресным перечнем территорий и данными публичной кадастровой карты |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Пскове. | Процент (744) | $D_n = N_y / N \times 100$ | N_y - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. человек (в среднегодовом выражении); N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в г. Пскове, тыс. человек, согласно официальным данным Росстата (в среднегодовом выражении). | Форма N 1 индекс КГС Приказ Росстата от 25.01.2021 N 30 |

| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Псковская область)" | | | | | |
|---|--|---------------|--|---|---|
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица (642) | $K = \sum No$ | Количество общественных территорий, благоустроенных в г. Пскове в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" с 2019 года нарастающим итогом. Дополнительно могут быть включены иные территории, в случае принятия такого решения Правительством Псковской области. | Отчетные данные УГХАГП. Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 10 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 апреля 2019 г. N 228/пр "Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда" |
| 2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | Процент (744) | $Drpfkgc = \frac{V_{рпфкгс}}{V_{фкгс}} \times 100$ | $V_{рпфкгс}$ - объем закупленного оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ в рамках реализации регионального проекта | Отчетные данные УГХАГП. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 апреля 2019 года N 228/пр "Об утверждении официальной |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------------------------|---|---|
| | формирования современной городской среды. | | | "Формирование комфортной городской среды" V _{ФКГС} - общий объем закупленного оборудования, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда" |
| 3 | Количество проведенных мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды. | Единица (642) | $K = \sum N_m$ | N _m - количество мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды в г. Пскове в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Отчетные данные УГХАГП |
| | Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий города Пскова" | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий. | Единица (642) | $K = \sum N_{дг} + \sum N_{ог}$ | N _{дг} - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов без использования | Отчетные данные УГХАГП в соответствии с адресным перечнем и актами выполненных работ |

| | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | средств ежегодно. Ног - количество благоустроенных общественных территорий, использования средств субсидии ежегодно. | |
| | Комплекс процессных мероприятий "Реализация местных инициатив в сфере благоустройства территорий" | | | | |
| 3 | Количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений | Единица (642) | $K = \sum N_{\text{тос}}$ | $N_{\text{тос}}$ - количество реализованных проектов территориальных общественных самоуправлений ежегодно | Отчетные данные УГХАГП в соответствии с перечнем проектов и актами выполненных работ |
| 4 | Количество реализованных инициативных проектов | Единица (642) | $K = \sum N_{\text{ип}}$ | $N_{\text{ип}}$ - количество реализованных инициативных проектов ежегодно. | Отчетные данные УГХАГП в соответствии с перечнем проектов и актами выполненных работ |

Приложение 1
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды"

Порядок
включения в муниципальную программу и исключения из программы дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования "Город
Псков"

С изменениями и дополнениями от:

15 августа 2025 г.

1. Дворовая территория многоквартирного дома и общественная территория, расположенная на территории муниципального образования "Город Псков", включаются в проект Программы из числа заявок допущенных на участие в отборе

а) дворовая территория многоквартирного дома, по итогам рассмотрения и оценки предложений заявителей решением Комиссии;

б) общественная территория по итогам рейтингового голосования, проведенного в соответствии с условиями [приказа](#) Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 г. N 9-ОД "Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды" (с изменениями и дополнениями на дату проведения голосования);

в) отдельные дворовые территории многоквартирных домов и отдельные общественные территории, в случае предоставления финансирования из бюджета Псковской области в соответствии с [приложением N 2](#) "Положение о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий" регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" [Государственной программы](#) Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной [постановлением](#) Правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. N 510, выделение которого согласовано Губернатором области.

2. Порядок подачи заявки на участие в отборе утвержден [постановлением](#) Администрации города Пскова от 09.10.2017 N 1981 "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков", Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект Программы, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в проект Программы, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы, а также осуществлению контроля за реализацией Программы".

3. Общественная комиссия по обсуждению проекта программы, рассмотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в проект программы не включает в адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы следующие территории:

1) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также

территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Пскова;

2) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

Информация об изменениях:

Пункт 4 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Оценка физического состояния и необходимость благоустройства дворовой территории, общественной территории, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном приложением N 5 к Положению о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, ([Приложение N 1](#) к [государственной программе](#) Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной [постановлением](#) Правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. N 510).

Информация об изменениях:

Приложение 1 дополнено пунктом 5 с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

5. Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определенных в соответствии с требованиями [земельного законодательства](#) и [законодательства](#) о градостроительной деятельности. При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, которые финансируются на средства субсидии и не образованы ранее - выполняются работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Приложение 2
к [муниципальной программе](#)
"Формирование современной городской среды"

Адресные перечни

С изменениями и дополнениями от:

12 марта, 15 августа, 24 октября 2025 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова, благоустроенных без использования субсидии

| N п/п | Адрес | примечание |
|-------|-------|------------|
| 2025 | | |

| Дворовая территория | | |
|-------------------------|---|---|
| 1 | ул. Алтаева, д.1 | Ремонт дорожных покрытий (S-0,4 Га) |
| 2 | ул. Алтаева, д.9 | Ремонт дорожных покрытий (S-0,46 Га) |
| Общественная территория | | |
| 1 | Территория у д. N 40, д. N 24 по ул. Куприна, д. N 39 и д. N 31/24 по ул. Трояновского, д. N 25 по ул. Новоржевской (район Учхоз) | Устройство детской игровой площадки (S-0,05 Га) |
| 2 | | |
| 2026 | | |
| Дворовая территория | | |
| 1. | ул. Коммунальная, д.50 | Ремонт дорожных покрытий (S-0,3 Га) |
| 2. | ул. Коммунальная, д.52а | Ремонт дорожных покрытий (S-0,3 Га) |
| 3. | ул. Западная, д.9 | Ремонт дорожных покрытий (S-0,3 Га) |
| 4. | ул. Западная, д.9а | Ремонт дорожных покрытий (S-0,06 Га) |
| Общественная территория | | |
| 1 | | |
| | | |

Информация об изменениях:
Раздел 2 изменен. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 24 октября 2025 г. N 2014
Изменения [вступают в силу](#) с момента [официального опубликования](#) названного постановления
[См. предыдущую редакцию](#)

2. Адресный перечень общественных и дворовых территорий многоквартирных домов города Пскова, благоустроенных в рамках Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды"

| N п/п | Адрес | примечание |
|-------------------------|--|---|
| 2025 | | |
| Дворовая территория | | |
| 1 | ул. Киселева, д.15 | Благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня), тротуары, озеленение, установка урн, скамеек (S территории 0,42 Га) |
| | | |
| Общественная территория | | |
| 1. | Общественная территория между д. 17 Б на ул. Звездной и д. 3 на ул. Юности | Благоустройство общественной территории, оборудование многофункционального спортивного комплекса (S 300 м2) |
| 2. | Пешеходная зона вблизи Чёртова ручья | Благоустройство общественной территории (S |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | между д. 22 и д. 24 на ул. А. Алехина и ул. Загородной | 9000 м2) |
| 3. | Набережная реки Великой, детская игровая площадка у д. 4 на ул. Георгиевской | Оборудование многофункциональной детской игровой площадки (S 720 м2) |
| 4. | Сквер у гостиницы "Рижская" | 1-я очередь |
| 2026 | | |
| Дворовая территория | | |
| 1 | | |
| | | |
| Общественная территория | | |
| 1 | Сквер на пересечении ул. Чудской и ул. Ижорского Батальона | Благоустройство общественной территории (S 2564 м2) |
| 2 | Общественная территория у д. 2 на ул. Индустриальной | Благоустройство общественной территории (S 6819 м2) |
| 3 | Общественная территория между д. 12, д. 14, д. 16 на ул. Звездной и д. 13 на Сиреневом бульваре | Благоустройство общественной территории (S 5443 м2) |

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 24 октября 2025 г. N 2014

Изменения [вступают в силу](#) с момента [официального опубликования](#) названного постановления

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Адресный перечень отдельных дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды"

| N п/п | Адрес | примечание |
|---------|--------------------|--|
| 2025 г. | | |
| 1. | Рижский пр., д. 54 | Отдельная дворовая территория, благоустройство которой выполняется в соответствии с приложением N 2 "Положение о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий" к государственной программе Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. N 510 |
| 2. | Рижский пр., д. 67 | Отдельная дворовая территория, благоустройство которой выполняется в соответствии с приложением N 2 "Положение о порядке предоставления и распределения |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| | | субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий" к государственной программе Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. N 510 |
| 3. | Сквер Ветеранов (ул. Западная) | научная детская площадка (подтверждение статуса) |
| 4. | ул. Гоголя, д. 25 | Отдельная дворовая территория, благоустройство которой выполняется в соответствии с приложением N 2 "Положение о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий" к государственной программе Псковской области "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Псковской области от 25 декабря 2023 г. N 510 (S 1585 м2) |

4. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании "Город Псков" правил благоустройства территории

| N п/п | Адрес объекта |
|-------|---------------|
| 1 | |
| 2 | |

Информация об изменениях:
Раздел 5 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538
[См. предыдущую редакцию](#)

5. Адресный перечень выполнения мероприятий по проектам территориальных общественных самоуправлений

| N п/п | Наименование ТОС, Адрес | Цель субсидии | Наименование проекта (мероприятия) | Финансирование (тыс. руб.) | |
|-------|-------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | бюджет Псковской области | бюджет г. Пскова |

| Проекты (мероприятия) ТОС 2025 г. | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|---------|-------|
| 1. | "Микрорайон 54" ул.: Южная, Подборовская; пер.: Известковый, Мирожский; проезды: Мирожский, Новокорытовский; наб. Завеличенская. | развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (региональный конкурс) | "Реконструкция инженерных сетей водоснабжения" | 495,0 | 5,0 |
| 2. | "Тиконд Ретро" ул. А. Алехина, д. 4 | развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (региональный конкурс) | "Благоустроенная дорожка к спортивной площадке" | 409,991 | 4,141 |
| 3. | "Рокоссовского 40" ул. Рокоссовского, д.40 | развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (региональный конкурс) | "Нанесение мурала | 393,278 | 3,973 |
| 4. | "ул. Освободителей" ул. Освободителей, д. 6, 7, 18, 21, 35/37 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Подготовка территории: разработка, вывоз грунта, вырубка кустарников, пней, планировка участка | | |
| 5. | "ул. Ратная" ул. Ратная, д. 3, 9, 13/18, 17, 28 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Подготовка основания для площадки: подготавливающие и выравнивающие слои | | |
| 6. | "ул. Шереметева-Балтийска я" ул. Шереметева, д.1,22 | Активизация деятельности территориального общественного | Установка оборудования игровой площадки | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|
| | ул. Балтийская, д.7, 9, 29 | самоуправления (городской конкурс) | | | |
| 7. | "ул. Невская" ул. Невская, д.4, 22, 23, 25, 47/97 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка оборудования детской площадки и памятной таблички | | |
| 8. | "ул. Рубежная" ул. Рубежная, д. 5/7, 7, 9, 11/18, 16/20 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка спортивной площадки, 4 скамейки, 4 урны | | |
| 9. | "Майора Доставалова 1" ул. Майора Доставалова, д.1 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Восстановление ограждения спортивной площадки | | |
| 10. | "Возрождение" ул. А. Алехина, д. 6 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Детская площадка, скамейки и урны у 6-ти подъездов | | |
| 11. | "Поземского 66" ул. Л. Поземского, д.66 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Часть ограждения, шлагбаум, выравнивание | | |
| 12. | "Юбилейная 64" ул. Юбилейная, д.64 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Ремонт тротуаров и дорожек | | |
| 13. | "VIP-персоны" ул. Ижорского батальона д.39 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления | Укладка основания на детскую площадку (2023) | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| | | (городской конкурс) | | | |
| 14. | "Рижский 67" пр. Рижский, д.67 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Пешеходная дорожка | | |
| 15. | "Улица Пушкина, дом 7." ул. Пушкина, д.7 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка забора с воротами | | |
| 16. | "Коммунальная 46" ул. Коммунальная, д.46 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Ремонт тротуаров и дорожек | | |
| 17. | "Улица Некрасова дом 52" ул. Некрасова, д.52 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Ремонт ограждения | | |
| 18. | "Ул. Гоголя, д. 1" ул. Гоголя, д. 1 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Ямочный ремонт двора | | |
| 19. | "Шестака 10" ул. Шестака, д.10 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Устройство контейнерной площадки на 8 контейнеров | | |
| 20. | "Набат 3" ул. Набат, д.3 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Ремонт двора, замена покрытия (1 этап) | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|
| | | конкурс) | | | |
| 21. | "Октябрьский, 30" Пр. Октябрьский, д.30 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Доработка входной группы в подъезд | | |
| 22. | "Рокоссовского 40" ул. Рокоссовского, д.40 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка системы видеонаблюдения 7 камер | | |
| 23. | "Улица Гоголя дом 8" ул. Гоголя, д.8 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка шлагбаума | | |
| 24. | "Маргелова 17" ул. Генерала Маргелова, д.17 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка поручней крыльца и ограждения зеленой зоны | | |
| 25. | "Юрия Гагарина 7А" ул. Ю. Гагарина, д.7А | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка детской площадки | | |
| 26. | "Улица Ленина дом N 1" ул. Ленина, д.1 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Ямочный ремонт в арке дома | | |
| 27. | "Улица Ленина дом N 1" ул. Ленина, д.1 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Безопасность двора: шлагбаум, зеркало, камера, прожектор | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 28. | "УЧХОЗ" ул. Куприна, д.24, 40; ул. Трояновского, д.31/24, 39; ул. Новоржевская, д.25 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка ограждения детской площадки | | |
| 29. | "Рижский 60" пр. Рижский, д.60 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка игровых и спортивных элементов на существующее песчаное покрытие | | |
| 30. | "Улица Гоголя дом 8" ул. Гоголя, д.8 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Замена покрытия двора | | |
| 31. | "С Примостья" ул. Труда, д.5 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка системы видеонаблюдения | | |
| 32. | "Рижский 58" пр. Рижский, д.58 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Ямочный ремонт двора | | |
| 33. | "Рижский 48" пр. Рижский, д.48 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Валка аварийных деревьев | | |
| 34. | "Мирная 3" ул. Мирная, д.3 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Валка аварийных деревьев | | |
| 35. | "Байкова 7" | Активизация | Ремонт тротуара | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | ул. Байкова, д.7 | деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | | | |
| 36. | "Рижский 54" пр. Рижский, д.54 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка почтовых ящиков (64 шт.) | | |
| 37. | "К32" ул. Коммунальная д. 32 | Активизация деятельности территориального общественного самоуправления (городской конкурс) | Установка контейнерной площадки | | |
| Проекты (мероприятия) ТОС 2026 г. | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538
[См. предыдущую редакцию](#)

6. Адресный перечень выполнения мероприятий по инициативным проектам

| N п/п | Наименование инициативного проекта | Территория | Наименование вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект | Финансирование (тыс. руб.) | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | Бюджет Псковской области | бюджет г. Псков а | инициат ивные платежи |
| Инициативные проекты 2025 г. | | | | | | |
| 1. | "Сквер "Соколинка 2.0" Техническая 14" | ул. Техническ ая, д.14 | Создание условий для массового отдыха | 2920,75 | 348,97 | 220,0 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | жителей поселения и занятия спортом | | | |
| Инициативные проекты 2026 г. | | | | | | |
| 1. | | | | | | |

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской среды"

Перечни работ

С изменениями и дополнениями от:

15 августа 2025 г.

1. Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

| I.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома | |
|---|---|
| Н п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня) |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3 | Поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня) |
| 6 | Замена люков и регулирование крышек колодцев |
| 7 | Устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов |
| 8 | Озеленение дворовых территорий |
| 9 | Установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 10 | Установка информационных щитов |
| 1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома | |
| 1 | Оборудование детских площадок |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |
| 3 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 4 | Установка беседок |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории) |
| 6 | Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой |

| | |
|---|---|
| | канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома). |
| 7 | Исключена с 21 августа 2025 г. - Постановление Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию |

2. Перечень работ по благоустройству общественных территорий

| N п/п | Наименование |
|-------|---|
| 1 | Установка скамеек |
| 2 | Установка мусорных урн |
| 3 | Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Установка, ремонт и реконструкция ограждений |
| 6 | Установка автобусных остановок |
| 7 | Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов) |
| 8 | Установка указателей с указанием названий улиц |
| 9 | Установка информационных щитов |
| 10 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории) |
| 12 | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки, а также звукового оборудования для музыкального оформления; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории). |

3. Перечень работ по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

Исключен с 21 августа 2025 г. - [Постановление](#) Администрации города Пскова от 15 августа 2025 г. N 1538

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение 4
к [муниципальной программе](#)
"Формирование современной городской среды"

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий,
организация финансового и трудового участия

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании "Город Псков", механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" (далее - муниципальная программа).

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий ([приложение 5](#) к программе).

4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления. При этом доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы;

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

6. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии со [статьями 44 - 48](#) Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). Копия протокола общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме с указанием формы участия и ответственного лица предоставляется в управление городского хозяйства Администрации города Пскова (далее - Управление) вместе с заявкой на участие в отборе дворовой территории многоквартирного дома для включения в муниципальную программу.

II. Организация финансового и трудового участия заинтересованных лиц

7. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не менее 20 процентов от стоимости работ по благоустройству из дополнительного перечня работ.

8. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, в Управление могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении денежных средств, копия ведомости сбора средств с заинтересованных лиц, иные расчетно-платежные документы.

9. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

10. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в Управление отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением фото-, видеоматериалов.

III. Организация аккумулирования и контроля расходования средств заинтересованных лиц

11. Сбор и аккумулирование денежных средств заинтересованных лиц на выполнение работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в рамках настоящего Порядка управлением.

12. Управление заключает соглашение с ответственным лицом, указанным в копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В соглашении определяются порядок, сроки, сумма перечисления денежных средств, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля Управлением и заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, согласие ответственного лица на осуществление управлением проверок соблюдения целевого использования аккумулированных денежных средств.

13. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня п. 3 данного Порядка.

14. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц управлению осуществляется в срок не позднее чем за 5 дней до объявления конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в соглашении.

15. Реквизиты для перечисления денежных средств заинтересованных лиц направляются управлением заявителям на основании их обращений, а также размещаются на [официальном портале](#) Администрации города Пскова. Заинтересованные лица перечисляют денежные средства по представленным реквизитам с указанием в назначении платежа номера дома и улицы города Пскова.

16. Управление обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных

средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

17. Управлению, как главному распорядителю бюджетных средств, увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на сумму поступивших денежных средств от заинтересованных лиц.

18. Управление обеспечивает софинансирование за счет бюджета города Пскова мероприятий по выполнению работ из дополнительного перечня в рамках выполнения обязанностей наймодателя жилых помещений по договору социального найма (пп. 2 п. 2 ст. 65 ЖК РФ) в доле, соответствующей доле жилой площади таких помещений в общей жилой площади многоквартирного дома.

19. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии со сметным расчетом на благоустройство дворовых территорий.

20. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с [бюджетным законодательством](#) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

21. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с [бюджетным законодательством](#).

IV. Условия возврата аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам

22. Управление обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств получателям средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения процедуры размещения муниципального заказа;
- экономии денежных средств по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 5 **к [муниципальной программе](#)** **"Формирование современной городской среды"**

Положение **о порядке информирования населения города Пскова о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды", в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий**

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования населения г. Пскова о ходе выполнения [муниципальной программы](#) "Формирование современной городской среды" (далее - Программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

2. Информирование населения г. Пскова о ходе выполнения **Программы**, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, осуществляет Управление городского хозяйства Администрации города Пскова при участии Отдела по работе со средствами массовой информации и Комитета информационных технологий Администрации города Пскова.

3. Информирование населения г. Пскова о ходе выполнения **Программы**, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, осуществляется путем:

1) размещения не реже одного раза в месяц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в социальных сетях новостей о реализации мероприятий Программы в г. Пскове, а также, по мере необходимости - комментариев и разъяснений по обращениям граждан в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий;

2) размещения и своевременной актуализации на **официальном сайте** Администрации города Пскова в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Формирование современной городской среды" (<https://pskov.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy/>) информации:

а) об изменениях, вносимых в государственную программу Псковской области, муниципальную Программу г. Пскова, в принятые в соответствии с **Программой** г. Пскова нормативные правовые акты;

б) о результатах заседаний общественной комиссии по контролю за реализацией Программы (протоколы заседаний);

в) адресные перечни общественных и дворовых территорий, заявки на которые поданы;

г) иную информацию о проводимых мероприятиях, в т.ч. информацию о проводимых опросах и голосованиях, о сроках и условиях приема заявок на участие в отборе для включения в **Программу** и т.п.